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TUOTESUUNNITTELUN 
PROJEKTIMENETTELYJEN KEHITTÄMINEN 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Mariachi Oy:n suunnitteluosaston 
projektinhallintatoimintoja tehokkaammiksi ja yhtenäisemmiksi. Yrityksellä on eritasoisia 
suunnitteluprojekteja, asiakasvaatimusten mukaisesti.  
Opinnäytetyössä selvitettiin, miten yrityksessä noudatettavat ISO 9001 ja ISO 13485 -standardien 
vaatimukset suunnittelutoiminnoille yhtenevät ja eroavat yleisten projektinhallintaperiaatteiden 
kanssa. Opinnäytetyössä selvitettiin, mitä projektitöitä tai projektitoimintoja yrityksellä on ja 
minkälaiset menettelyt suunnittelun projektitöissä on käytössä. Näiden tulosten perusteella, ja 
yrityksen toimintastrategia huomioiden, kehitettiin suunnitteluprojekteille parhaiten soveltuvat 
projektinhallintamenettelyt.  
Projektinhallintaperiaatteiden ja laatustandardien välillä on paljon yhteneväisyyksiä. Molemmat 
edesauttavat sekä projektinhallinnan että laadunhallinnan onnistumista suunnitteluprojekteissa. 
Eroavaisuudet liittyvät enimmäkseen kokonaisuuden hallintaan.  
Suunnitteluprojektien hallintaan kehitettiin yhtenäisemmät ja tehokkaammat 
projektinhallintamenetelmät, joita voidaan soveltaa erityyppisissä projekteissa. Kehitetyissä 
menetelmissä huomioitiin yleiset projektinhallintaperiaatteet, noudatettavien standardien 
vaatimukset, asiakasvaatimukset ja yrityksen kustannustehokkuus. Kehitetyt menetelmät 
implementoitiin suunnittelun käyttöön ja implementointi tarkastettiin yrityksen suorittaman 
sisäisen auditoinnin sekä DNV:n suorittaman uudelleensertifioinnin yhteydessä.  
Käyttöönotettujen menetelmien hyötyjä ei pystytty lyhyen käyttöajan myötä vielä täysin 
toteamaan. Todennäköisesti käyttöönotetut projektinhallintamenetelmät tulevat helpottamaan ja 
lisäämään projektien hallittavuutta sekä yhtenäistämään projektien toteutusta ja 
dokumentointimenettelyjä. Tämän myötä yrityksen suunnittelun liiketoiminta kehittyy 
todennäköisesti pitemmällä aikavälillä suunnitelmallisemmaksi ja kustannustehokkaammaksi.  
Projektinhallintamenetelmiä tullaan jatkossakin kehittämään, kun on saatu lisää käyttökokemusta 
nyt kehitetyistä menetelmistä. Jatkuva kehittäminen ja parantaminen ovat tärkeä osa 
laadunhallintajärjestelmän mukaista toimintaa, johon Mariachi Oy on sitoutunut. Suunnittelun 
projektinhallintatoiminnot kaipaavat vielä kehittämistä, jotta ne saadaan hallittavammiksi ja hyvien 
projektinhallintamenettelyjen mukaisiksi. Projektinhallinta keskittyy edelleen projektin 
toteutusprosessiin, ohjausprosessin jäädessä vähemmälle huomiolle. Projektien johtamiseen 
pitäisi luoda yksinkertaisempi, helppokäyttöisempi ja innostavampi työkalu, joka tukee ja 
helpottaa jokaisen projektiryhmän jäsenen toimintaa. 
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DEVELOPMENT OF PROJECT MANAGEMENT 
METHODS IN PRODUCT DESIGN 
The purpose of the present master’s thesis was to develop the project management functions of 
Mariachi Oy’s design department in order to increase their efficiency and coherence. As the 
customer requirements vary, the company has different types of design projects.  
The thesis analyzed how the requirements of the ISO 9001 and ISO 13485 standards for design 
functions are in line with the project management principles. In addition, the project functions the 
company has in general and the procedures used in design projects are discussed. Based on 
these results, and taking into account the company’s operational strategy, the project 
management procedures best suited to the design projects were developed.  
There are many similarities between the project management principles and the quality 
standards. They both contribute to the success of both project management and quality 
management in design projects whereas the differences mainly relate to the management of the 
entity.  
More uniform and efficient project management methods, which can be applied to different types 
of projects, were created for the management of design projects. The developed methods take 
into account the general project management principles, the requirements set by the quality 
standards, customer requirements and the cost-effectiveness of the company. The methods were 
implemented for the design and the implementation was controlled in connection with the internal 
audit performed by the company and the re-certification by DNV (ISO 13485:2016 and ISO 
9001:2015).  
The benefits of the developed methods could not be fully verified due to the short run time. It is 
likely, however, that the implemented project management methods will facilitate and increase 
the project manageability and streamline the project implementation and documenting 
procedures. Consequently, the design business will probably become more systematic and cost-
effective in the longer term.  
The development of the project management methods will continue as soon as more user 
experience has been gained from the developed methods. Development and continuous 
improvement are an important part of the company’s quality requirements. The project 
management methods need further development in order to make them more manageable and 
consistent with good project management procedures. Project management will continue to focus 
on the project implementation process, with the steering process remaining under consideration. 
A simpler, easier to use and more inspiring project management tool should be created to support 
and facilitate the work of every member of the project team.   
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KÄYTETYT LYHENTEET TAI SANASTO 
 ISO International Organization for Standardization eli ISO on 
kansainvälinen standardoimisorganisaatio (SFS-EN ISO 
9001 2015, 4).  
Laatujärjestelmä Laatujärjestelmä kuvaa organisaatioiden laatutoiminnan ko-
konaisuutta. Laadukasta organisaation johtamista, joka sisäl-
tyy organisaation johtamisjärjestelmään.  
Sertifiointi Sertifioinnissa osoitetaan määriteltyjen vaatimusten täyttymi-
nen. Laatujärjestelmän auditoinnissa sertifioija varmistaa, 
että organisaation laadunhallinta vastaa standardivaatimuk-
sia ja että käytännössä niiden mukaisesti toimitaan. (FINAS 
2018b.)   
Sertifikaatti Sertifiointi on vaatimusten mukaisuuden osoittamista todis-
tuksella (sertifikaatilla) tai merkillä. Sertifikaatti voi kohdistua 
järjestelmiin, tuotteisiin, palveluihin tai henkilöihin. (SFS 
2018f.) 
Sisäiset projektit Yrityksen omalle organisaatiolle toteuttamat kehitys- tai tutki-
musprojektit 
Standardi Standardi on yhteinen menettelytapa toistuvaan toimintaan. 
Standardit ovat luonteeltaan suosituksia, mutta viranomaiset 
saattavat edellyttää niiden käyttöä. Standardi on kirjallinen 
julkaisu ja standardisoinnista huolehtivan viranomaisen, 
järjestön tai muun tunnustetun elimen hyväksymä. (SFS 
2018f.) 
Ulkoiset projektit Yritys toimittaa projektien kautta tuotoksia tai palveluita ulkoi-
sille asiakkaille.  
Verifiointi Todentaminen, jolla varmistetaan, että tuote/toiminta vastaa 
alkuperäisiä suunnitteluvaatimuksia.  
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1 JOHDANTO 
1.1 Johdatus aihepiiriin 
Mariachi Oy on suomalainen teknologiayhtiö, joka on erikoistunut vaativien ammattikäyt-
töön tarkoitettujen laitteiden sopimussuunnitteluun ja -valmistukseen. Mariachi Oy:n 
suunnitteluprojektit on suoritettu asianmukaisella ammattitaidolla, mutta projektienhallin-
tamenettelyt eivät ole olleet yhteneväisiä, ja vaatimustenmukaisuuden osoittaminen on 
ollut toisinaan haastavaa. Dokumentointityylit ja -tasot ovat vaihdelleet eri projekteissa, 
riippuen projektipäällikön kokemuksesta ja suosimasta toimintatavasta. Dokumenttien 
työstämiseen ja projektien hallintaan ei ole ollut selkeitä toimintamenetelmiä, minkä 
vuoksi nämä ovat jääneet vähemmälle huomiolle projektien toteutuksen yhteydessä. 
Runsaat projektimäärät ja kiireiset aikataulut ovat estäneet projektipäälliköitä kehittä-
mästä projektityöhön soveltuvia yhteisiä dokumenttipohjia ja toimintamenetelmiä projek-
tien hallitsemiseksi.  
Mariachi Oy:ssä suoritettujen auditointien yhteydessä havaittiin tarve suunnittelun pro-
jektinhallintamenetelmien yhtenäistämiseen ja tehostamiseen. Lisäksi Mariachi Oy:n 
noudattamat laatustandardit olivat päivittyneet, minkä vuoksi suunnittelutoiminnot oli tar-
koitus päivittää uusien laatuvaatimusten mukaisiksi. Tässä työssä keskitytään näiden 
tarpeiden toteuttamiseen eli suunnitteluprojektien projektinhallintamenetelmien kehittä-
miseen Mariachi Oy:ssä. 
1.2 Kehittämistehtävän tavoitteet, rajaukset ja rakenne 
Opinnäytetyön aiheena olevan kehittämistehtävän tavoitteena oli päivittää Mariachi Oy:n 
suunnitteluprojektien projektinhallintaan yhtenäisemmät ja tehokkaammat toimintame-
nettelyt, jotka täyttävät myös päivitettyjen laatustandardien vaatimukset. Kehittämisteh-
tävän päärakenne selviää kuvasta 1.  
Kehittämistehtävän aluksi suoritettiin tutkimus yrityksen noudattamien laatustandardien 
ja yleisten projektienhallintaperiaatteiden yhteneväisyydestä ja eroavaisuudesta. Tällä 
tutkimuksella oli tarkoitus selvittää, mitkä projektinhallintaperiaatteiden toiminnot sisälty-
vät tai puuttuvat yritykseltä, joka noudattaa laatustandardien vaatimuksia.  
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Toisena tutkimuksen osana selvitettiin Mariachi Oy:n toimintaan sisältyvät projektitoimin-
not sekä suunnitteluprojektien käytössä olevat projektinhallintamenetelmät. Selvitettiin, 
mitä projektinhallintamenettelyjä oli käytössä suunnitteluprojekteissa ja miten ne eroavat 
yleisimpien kansainvälisten projektinhallintastandardien määrittelemistä menettelyistä.  
Tutkimustulosten ja yrityksen toimintastrategian perusteella kehitettiin suunnitteluprojek-
teille soveltuva projektinhallintamenetelmä. Tämä opinnäytetyö koskee vain Mariachi 
Oy:n suunnitteluprojekteja, ei muita yrityksen projekteja. Kehittämistehtävässä määritel-
tiin projektinhallinnassa tarvittavat dokumentit vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi 
ja luotiin mahdollisuuksien mukaan valmiita pohjia käytettäviksi. Kehitystyössä huomioi-
tiin myös noudatettavien laatustandardien vaatimukset, asiakasvaatimukset ja yrityksen 
kustannustehokkuus. 
Opinnäytetyössä kehitetyt projektinhallintamenetelmät otettiin käyttöön suunnittelupro-
jekteissa. Kehitettyjen projektinhallintamenetelmien verifiointi suoritettiin Mariachi Oy:n 
sisäisellä auditoinnilla sekä laatustandardien uudelleensertifioinnilla.  
 
Kuva 1. Opinnäytetyön aiheena olevan kehittämistehtävän päärakenne.  
 
1.3 Kehittämistehtävän metodologia ja metodit 
Kehittämistehtävä on osa Turun ammattikorkeakoulun projektijohtamisen YAMK-koulu-
tuksessa tehtävää opinnäytetyötä ja toteutetaan Mariachi Oy:n laatujärjestelmän mukai-
sesti. Projektinhallinnan teorian osalta opinnäytetyössä tukeudutaan yleisiin projektinhal-
lintastandardeihin ja –viitekehyksiin.  
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Tutkimusmenetelmänä käytettiin pääosin kvalitatiivista tutkimusta, dokumenttianalyysiä. 
Menetelmään sisältyi sopivan lähdemateriaalin etsiminen ja hankinta, lähdemateriaaliin 
perehtyminen, lähdemateriaalin sisältöanalyysi ja tutkimustulosten määrittely lähdema-
teriaalien perusteella. Tulosten määrittely perustui deduktiiviseen, induktiiviseen ja loo-
giseen päättelyyn.  
Kehittämistehtävään sisältyi toiminta- ja kehittämistutkimuksia. Toimintatutkimuksella 
selvitettiin, miten yrityksessä tällä hetkellä toimitaan ja miten toiminta on ohjeistettu. Ke-
hittämistutkimuksella selvitettiin, miten projektinhallintamenetelmiä kannattaa kehittää 
päivitettyjen laatustandardien ja projektinhallintaperiaatteiden mukaisiksi. Kehittämistut-
kimuksessa otettiin huomioon laatuvaatimukset, yrityksen henkilökunnan esittämät ke-
hittämistarpeet sekä yrityksen tehokkuuden ja taloudellisuuden parantamistoimet.  
Kehittämistehtävän alkuvaiheessa selvitettiin ISO 9001 ja ISO 13485 -laatuvaatimusten 
yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia projektinhallintaperiaatteiden kanssa. Tämä selvitys 
suoritettiin tutkimalla kyseisiä laatustandardeja, projektinhallintastandardia, projektinjoh-
tamiskoulutuksen materiaaleja ja muuta projektinhallintakirjallisuutta. Tutkimusvai-
heessa selvitettiin myös, minkälaisia toimintatapoja yrityksellä on käytössä. Tämä toteu-
tettiin olemassa olevien toimintaohjeiden ja projektidokumenttien tutkimisella, suunnitte-
lijoiden haastatteluilla sekä toimintojen yhteydessä tehdyillä havainnoilla. Toimintatapo-
jen selvittämiseksi ja kehittämistarpeiden tunnistamiseksi käytettiin apuna myös suoritet-
tujen auditointien tuloksia.  
Näitä edellä mainittuja selvitystyön tuloksia käytettiin hyödyksi muodostetun projektiryh-
män opastamisessa ja projektinhallintamenetelmän kehittämisessä. Suunnittelijat osal-
listuivat projektiryhmän jäseninä kehittämiseen. Kaikkien asianosaisten osallistuminen 
kehitystyöhön auttoi huomioimaan erilaisten suunnitteluprojektien tarpeita ja ominai-
suuksia, jolloin saatiin luotua suunnittelijoille tällä hetkellä parhaiten soveltuva käytäntö. 
Päivitettyjen toimintaperiaatteiden käyttöönoton myötä esille tulee varmasti uusia kehi-
tystarpeita.  
1.4 Opinnäytetyön rakenne 
Tämän opinnäytetyön rakenne perustuu kehittämistehtävän päärakenteeseen (kuva 1). 
Kehittämistehtävän päärakenteen ja opinnäytetyön rakenteen suhteet on kuvattu taulu-
kossa 1.  
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Tutkimusvaihe (selvitykset) jakautuu kahteen osaan: kirjallisuustutkimukseen ja Mariachi 
Oy:n tutkimukseen. Ensimmäisenä käsitellään kirjallisuustutkimuksiin liittyvät aiheet, joi-
den jälkeen esitetään kirjallisuustutkimuksen tulos eli projektinhallintamenetelmien ja 
laatuvaatimusten yhteneväisyydet ja eroavaisuudet. Seuraavaksi käsitellään Mariachi 
Oy:n tutkimukseen liittyvät aiheet, joihin sisältyvät yritysesittely, yrityksen laatujärjes-
telmä ja yrityksessä käytössä olevat projektinhallintamenetelmät.  
Kehittämisvaihe (toteutus) on huomioitu omassa kappaleessaan, joka sisältää tutkimus-
tulosten perusteella tehdyt päätökset projektinhallintamenetelmien kehittämiseksi. Tu-
lokset ja verifiointivaiheet on huomioitu myös omassa kappaleessaan, jossa analysoi-
daan kehittämistehtävän tuloksia ja niiden verifiointia. Lisäksi kehittämistehtävän tuloksia 
ja onnistumista analysoidaan, jossa tulosten perusteella tehdään kehittämistehtävän joh-
topäätökset. Opinnäytetyön lopuksi esitetään vielä kehittämistehtävän kokonaisuus tii-
vistettynä.    
 
Taulukko 1. Opinnäytetyön ja kehittämistehtävän päärakenteiden suhde toisiinsa. 
 
Yleisten projektinhallintamenetelmien kuvaus
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2 YLEISTEN PROJEKTINHALLINTAMENETELMIEN 
KUVAUS 
2.1 Projektinhallinnan määrittely 
Projektinhallintastandardin mukaan projekti koostuu ainutkertaisesta prosessien jou-
kosta, johon kuuluu koordinoituja ja ohjattuja tehtäviä. Tehtävillä pitää olla määritellyt 
aloitus- ja lopetuspäivämäärät ja tehtävät täytyy suorittaa, jotta projektin tavoitteet saa-
vutetaan. Projektin tavoitteet on saavutettu, kun se tuottaa määriteltyjen vaatimusten 
mukaisia tuotoksia. (SFS-ISO 21500 2012, 12.) 
Projektinhallinnalla tarkoitetaan yleensä tietyn tehtävän suorittamiseen tarvittavien toi-
menpiteiden ja tavoitteiden määrittämistä sekä henkilöiden organisointia toimimaan si-
ten, että projektille asetetut tavoitteet saavutetaan ja työ saadaan päätökseen. Tarkoi-
tuksena on saada projekti päättymään suunnitellun sisältöisenä ja laatuisena, aikataulun 
ja budjetin mukaisesti. Projektinhallinta sisältää erilaisia toimintoja, kuten suunnittelua, 
päätöksentekoa, toimeenpanoa, ohjausta, koordinointia, valvontaa, suunnan näyttä-
mistä sekä ihmisten ja asioiden johtamista. Toimintojen avulla varmistetaan, että teh-
dään oikeita asioita oikealla tavalla. Yleisesti voidaan sanoa, että projektinhallinta jakau-
tuu kahteen prosessiin: toteutus- ja ohjausprosessiin. Toteutusprosessilla tarkoitetaan 
kaikkea sitä toimintaa, joka tähtää suoranaisesti projektin lopputuloksen aikaansaami-
seen. Toteutusprosessi vaatii kuitenkin ohjausta, jotta tulos vastaa asetettuja vaatimuk-
sia. Ohjausprosessilla pyritään saavuttamaan lopputulos mahdollisimman tehokkaasti 
samalla, kun laatu pidetään tavoitteiden mukaisena. Molemmat prosessit ovat tärkeitä 
projektin onnistumisen kannalta. (Ruuska 2012, 30 - 31.)  
Projektinhallinta on oikein toteutettuna tehokas tapa kehittää ja toimittaa tuotteita ja pal-
veluita sekä johtaa ja ohjata projektiorganisaatioita ja niiden muutoksia.  
Ei ole olemassa yhtä selkeää projektinhallintamenetelmää, joka takaisi projektin onnis-
tuneen ja menestyksellisen lopputuloksen. Tärkeitä seikkoja projektin onnistumiselle on 
useita, ja niihin vaikuttavat jokaisen projektin yksilölliset asiat. Jokaisessa yrityksessä 
tulee päättää omiin toimintoihin parhaiten soveltuvat projektinhallintamenetelmät. 
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Yhtenäinen toimintatapa projektitoiminnassa varmistaa, että kaikki toimivat määritetyn 
mallin mukaisesti, tuottaen suuremmalla todennäköisyydellä halutut tulokset. Kaikki tie-
tävät, miten kuuluu toimia, ja yrityksen johto voi luottaa siihen, että projekteja hallitaan 
tarkoituksenmukaisesti, ottaen huomioon projektin kannalta oleelliset tai tarpeelliset 
asiat, eikä resursseja käytetä projektin kannalta epäolennaisiin asioihin. (Ruuska 2012, 
28 – 30.) 
Projektinhallintamenetelmät voidaan jakaa eri vaiheisiin kuvan 2 mukaisesti. Kuva on 
muodostettu soveltaen eri projektinhallinnan kirjallisuuslähteitä (Silfverberg 2007, 34 – 
108; Ruuska 2012, 33 – 40; SFS-ISO 21500:2012; Stackpole 2013, 13 – 259; Albers ym 
2014; 14 – 45, 75 – 295; Rehacek 2014; Turner, 2014, 341 – 410). 
 
Kuva 2. Projektinhallinnan päävaiheet.  
Seuraavaksi kerrotaan projektinhallintastandardista, jonka jälkeen käsitellään lyhyesti 
projektinhallinnan eri vaiheita ja niiden peruspiirteitä. 
2.2 Projektinhallintastandardi ISO 21500 
Standardi ISO 21500 antaa ohjeita projektinhallinnan käsitteistä ja prosesseista, jotka 
vaikuttavat merkittävästi projektien suorituskykyyn (SFS-ISO 21500 2012, 6). 
Standardia voivat soveltaa kaiken tyyppiset organisaatiot ja projektit, niiden monimutkai-
suudesta, koosta tai kestosta riippumatta. Standardi sisältää yleistasoisen kuvauksen 
PROJEKTIN OHJAUS JA VALVONTA
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niistä käsitteistä ja prosesseista, joista projektinhallinnan hyvien käytäntöjen katsotaan 
muodostuvan. (SFS-ISO 21500 2012, 8.) 
Standardin mukaan projektinhallintaprosesseja voidaan tarkastella kahdesta eri näkö-
kulmasta: projektinhallinnan prosessiryhminä ja osa-alueina, joihin prosessit luokitellaan 
aiheen mukaan. Nämä luokittelut on esitetty taulukossa 2.(SFS-ISO 21500 2012, 26.)  
Taulukko 2. Projektinhallintaprosessit jaoteltuna prosessiryhmiin ja osa-alueisiin (SFS-
ISO 21500:2012, taulukko 1).  
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2.3 Valmisteluvaihe 
Projektin aloitusvaiheessa on tärkeää ymmärtää, miksi projekti tarvitaan, mikä on sen 
tarkoitus, rajaus ja tavoite. Projektin onnistumisen kannalta on tärkeää tietää, mitä teh-
dään ja mitä ei. Kaikkia mahdollisia toimenpiteitä ei voida tai pystytä suorittamaan pro-
jektin yhteydessä. On tärkeää ymmärtää projektin kokonaisuus ja se, onko projektin to-
teuttaminen ylipäänsä mahdollista. (Stackpole 2013, 13; Turner 2014, 363 – 378.) 
Toteutettavuuden analysointi eli esiselvitys (Feasibility study) tehdään ennen kuin re-
sursseja panostetaan projektiin merkittävissä määrin. Analysoinnissa tunnistetaan pro-
jekti-idean elinkelpoisuus, tavoite ja tarve, vahvuudet ja heikkoudet, eri toteuttamisvaih-
toehtojen seuraukset sekä vaihtoehtojen vahvuudet ja heikkoudet. (Ruuska 2012, 35 - 
37; Turner 2014, 363 – 378.) 
Toteutettavuusanalysointia ei usein yrityksissä tehdä, koska sen koetaan olevan ajan 
tuhlausta ja työhön ryhdytään heti. Systemaattinen toteuttavuusanalysointi kannattaa 
kuitenkin yleensä tehdä, koska sen kautta pystytään usein tunnistamaan projektista asi-
oita, jotka voisivat tulla yllätyksenä vastaan myöhemmin projektin edetessä. Toteutetta-
vuusanalyysi osoittaa projektin olevan toteutettavissa, vertailee erilaisia toteuttamisvaih-
toehtoja, auttaa projektiviestinnässä sekä lisää projektin onnistumisen mahdollisuuksia. 
Toteutettavuusanalyysissä selvitetään, onko projekti ensinnäkään toteutettavissa tekni-
sesti. Monet projektit epäonnistuvat virheellisten oletusten takia, tai koska oletukset pe-
rustuvat virheellisiin tosiseikkoihin. (Ruuska 2012, 35 – 37; Albers ym 2014.) 
Projektin sidosryhmät on tärkeä tunnistaa, jotta pystytään määrittämään sidosryhmän 
tarpeet projektille ja sidosryhmien odottamat viestintämenettelyt. Projektin sidosryhmään 
kuuluvat kaikki tahot, jotka vaikuttavat projektin suoritukseen tai onnistumiseen tai joihin 
projekti vaikuttaa. (Stackpole 2013, 18 - 21.) Sidosryhmäanalyysiä varten on kehitetty 
erilaisia malleja, jotka auttavat projektipäälliköitä suunnittelemaan ja toteuttamaan pro-
jektin aikaista viestintää. Sidosryhmien vaatimusten huomiointi ja tehokkaat viestintäme-
nettelyt lisäävät projektin onnistumisen mahdollisuutta. (Vijaya 2016.) 
Projektin vaatimukset on tärkeää alussa tunnistaa ja määrittää, jotta projektissa tullaan 
suorittamaan oikeita asioita. Tämä muodostaa osaltaan pohjan koko projektille. Vaati-
musmäärittely on projektin vaikein mutta tärkein osa. Vaatimusmäärittely kertoo projektin 
lopputuotoksen ominaisuudet eli sen, mitä projektissa on tarkoitus toteuttaa tai kehittää. 
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Mikäli vaatimukset ymmärretään väärin, lopputulos ei todennäköisesti vastaa sidos-ryh-
mien odotuksia. Vaatimuksia on myös tärkeää hallita projektin aikana, sillä ne sisältävät 
sidosryhmien ja erityisesti asiakkaiden projektiin kohdistamien tarpeiden ja odotusten 
tunnistamisen määrittelyn ja sopimisen. (Ruuska 2012, 185 – 188; Stackpole 2013, 35.) 
Projektin vaatimuksista neuvotellaan ja sovitaan sidosryhmien kanssa. Projektin vaati-
muksista neuvoteltaessa on tärkeää tunnistaa ja erottaa todelliset tarpeet toiveista. 
Tämä on tärkeää, sillä projekteilla on yleensä rajalliset resurssit. Mikäli vaatimukset päi-
vittyvät projektin aikana, tulee vaatimusten muutoshallinta olla sovittuna ja jäljitettävänä. 
Myöhemmin projektin verifiointivaiheessa osoitetaan suunnitteluvaatimusten toteutumi-
nen ja projektin validoinnissa sidosryhmävaatimusten toteutuminen.  
Alustava projektisuunnitelma määritetään ja siihen kerätään sen hetken tietojen perus-
teella projektin toteutuksen ja valvonnan toimenpiteet. Yleensä projektisuunnitelmiin si-
sältyvät sekä projektisuunnitelma että projektin hallintasuunnitelma. Hallintasuunnitel-
massa määritetään, kuinka projekti aloitetaan ja kuinka sitä seurataan ja ohjataan. 
Yleensä hallintasuunnitelmassa määritellään roolit, vastuut, organisaatio ja menettelyt, 
joita tarvitaan riskien, ongelmien, muutosten, aikataulun, kustannusten, viestinnän, ko-
koonpanon, laadun, työterveyden ja –turvallisuuden, ympäristön ja muiden tarvittavien 
aiheiden hallintaan. Projektisuunnitelman tulee sisältää kaikkien olennaisten projektin-
suunnitteluprosessien tuotokset sekä toimenpiteet, joilla määritellään, yhdistetään ja 
koordinoidaan projektin toteutus, ohjaus ja lopettaminen. Projektisuunnitelman sisältö 
riippuu projektin soveltamisalueesta ja monimutkaisuudesta, mutta sen pitää aina sisäl-
tää projektin hyväksymiskriteerit ja tavoitteet. (Ruuska 2012, 178 – 184; SFS-ISO 
21500:2012, 36.) 
Projektin perustamisen tarkoituksena on antaa viralliset valtuudet projektille, tunnistaa 
projektipäällikön vastuut ja valtuudet, dokumentoida liiketoimintatarpeet, projektin tavoit-
teet, odotettavissa olevat tuotokset ja projektin taloudelliset näkökohdat. Projektin perus-
tamisen yhteydessä laaditaan projektin asettamiskirja, joka määrittelee kaikki tarvittavat 
toimintaohjeet, velvoitteet, olettamukset ja rajoitteet. Projektin perustamisen jälkeen voi-
daan aloittaa projektin varsinainen suunnittelu. (SFS-ISO 21500:2012, 34; Stackpole 
2013, 15 – 18.) 
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2.4 Suunnitteluvaihe 
Projektin perustamisen jälkeen (projektin hyväksyntä) aloitetaan tarkemmin projektin to-
teuttamisen suunnittelu. Perehdytään valmisteluvaiheen tuotoksiin ja selvitetään tarkem-
min projektin toteuttamiseen tarvittavat ja siihen vaikuttavat asiat. Alustavaan projekti-
suunnitelmaan päivitetään mahdollisimman yksityiskohtaisesti, miten projekti aiotaan to-
teuttaa. Yleensä luodaan hierarkkinen ositusmalli kokonaisuuksista, jotka on toteutet-
tava, jotta projektin tavoitteet voidaan saavuttaa. Ositukseen pohjautuen tunnistetaan, 
määritellään ja dokumentoidaan tehtävät, joiden tulee olla aikataulussa ja jotka on suo-
ritettava, jotta projektin tavoitteet saavutetaan. Projektisuunnitelma pitää olla aina ajan 
tasalla ja sen muutoksista tiedotetaan asianosaisille koko projektin ajan. Aluksi projekti-
suunnitelma voi olla yleisluontoinen, mutta prosessin aikana sitä kuitenkin vähitellen laa-
jennetaan projektin laajuutta, budjettia, resursseja, aikataulua ja muita aiheita yksityis-
kohtaisempiin ja tarkemmin kohdennettuihin työpaketteihin. Työpakettien avulla voidaan 
projektia ohjata siinä määrin kuin projektiin liittyvät riskit edellyttävät. (Ruuska 2012, 185 
- 208; SFS-ISO 21500:2012, 36; Stackpole 2013, 23 – 25.) 
Projektin suunnitteluvaiheessa alustavasta vaatimusmäärittelystä tehdään virallinen 
vaatimusmäärittely, jossa otetaan huomioon sidosryhmien vaatimukset. Sidosryhmä-
analyysin ja vaatimusmäärittelyn perusteella laaditaan projektin viestintä-suunnitelma. 
Viestintä on tärkeää projektin onnistumisen kannalta. Hyvä viestintäsuunnitelma tukee 
tavoitteellista ja yhtenäistä viestintää sekä auttaa myös arkipäivän työssä. Tehokas vies-
tintä auttaa parantamaan organisaation työhyvinvointia ja tuottavuutta. Viestintä on työ-
yhteisön voimavara, jota tulee suunnitella, ohjata ja valvoa. Oikein toteutettuna viestintä 
tukee tavoitteiden saavuttamista ja tuloksentekoa. Viestintäsuunnitelma helpottaa pro-
jektin viestintää projektin suorittamisen aikana ja varmistaa, ettei viestintä unohdu. 
(Ruuska 2012, 212 – 2018; Stackpole 2013, 117 – 121.) 
Projektin riskienhallintasuunnitelmassa tunnistetaan projektin onnistumisen mahdolliset 
riskit, niiden vaikutukset ja todennäköisyydet sekä tarvittavat toimenpiteet, mikäli riskit 
toteutuvat. On hyvä varautua etukäteen projektin mahdollisiin riskeihin, jotta saadaan 
pidettyä mahdolliset riskit hallinnassa. Riskin toteutuessa voidaan toimia suunnitelmalli-
sesti, eikä sen vaikutus projektin onnistumiseen välttämättä ole niin haitallista kuin ilman 
riskienhallintasuunnitelmaa. (Ruuska 2012, 248 – 258; Stackpole 2013, 123 – 126.) 
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Ennen projektin toteutuksen aloitusta pidetään projektin aloituskatselmointi. Aloituskat-
selmoinnissa ovat paikalla kaikki tarvittavat asianosaiset. Aloituskatselmoinnissa tarkas-
tetaan suunnitteluvaiheen tuotokset ja varmistetaan projektiryhmän toimintaedellytykset. 
Projektin määrittelyssä ja suunnittelussa ilmenevien epäkohtien korjaaminen jälkikäteen 
on vaikeaa ja kallista, minkä vuoksi aloituskatselmoinnissa kannattaa varmistaa niiden 
olevan kunnossa. (Ruuska 2012, 260 – 263.) 
2.5 Toteutusvaihe 
Projektin toteutus, raportoinnit ja katselmoinnit suoritetaan projektisuunnitelman mukai-
sesti. Mahdollisten muutosten ja poikkeamien yhteydessä toimitaan projektisuunnitel-
massa määritettyjen toimenpiteiden mukaisesti. Tarvittaessa myös projektisuunnitelmaa 
päivitetään projektin toteutuksen yhteydessä. (Ruuska 2012, 260 – 263; Stackpole 2013, 
161 – 165.) 
Toteutusvaihe voi sisältää myös testausvaiheita, joissa tarkastetaan, että tuotokset vas-
taavat asetettuja vaatimuksia sekä toiminnallisesti että teknisesti. Tarvittaessa tehdään 
tilanteen vaatimat korjaukset. (Ruuska 2012, 39.) 
2.6 Päättämisvaihe 
Projektin lopussa laaditaan projektiraportti, jossa analysoidaan projektin toteutusta ja on-
nistumista sekä määritettyjen tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi laaditaan oppimisra-
portti, jossa analysoidaan projektin aikana opittuja asioita. Oppimisraportissa arvioidaan 
projekti ja kerätään kokemuksia projektin toteutuksesta sekä toimintatavoista. Näitä voi-
daan hyödyntää seuraavien projektien yhteydessä. (Ruuska 2012, 265 - 274; Stackpole 
2013, 255 – 259.) 
Projektin lopuksi pidetään päätöskatselmointi, jossa tarkastetaan projektin tuotokset 
sekä edellä mainitut raportit. Päätöskatselmoinnilla vahvistetaan projektin prosessien ja 
tehtävien valmistuminen, jotta projekti voidaan päättää. Mikäli projektin tuotosten ja ra-
porttien perusteella projektien tavoitteet toteutuivat ja projekti voidaan hyväksyä suorite-
tuksi, päätetään projekti. Projektin päättymisen yhteydessä projektiorganisaatio pure-
taan. Tarvittavat jälkitoimenpiteet ja ylläpitotoimenpiteet sovitaan päätöskatselmoinnin 
yhteydessä. (Ruuska 2012, 261 – 262.) 
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2.7 Projektityön johtaminen 
Projektijohtamista voidaan toteuttaa eri tavoin. Tarkoituksena on johtaa työn suoritta-
mista projektisuunnitelman mukaisesti, jotta saadaan aikaan vaatimusten mukaiset pro-
jektin tuotokset ja projektille asetetut tavoitteet saavutetaan. Projektijohtaminen edellyt-
tää projektin hallintaa siten, että projekti voidaan päättää suunnitellun sisältöisenä ja laa-
tuisena, asetetun aikataulun, resurssien sekä budjetin mukaisesti. Projektityön ohjaami-
sen tarkoituksena on saada projektin tehtävät valmiiksi hallittuna kokonaisuutena projek-
tisuunnitelman mukaisesti. Projektityön ohjaamista tulee tehdä koko projektin ajan. Oh-
jaamiseen sisältyy suorituskyvyn mittaaminen, prosessin parantamiseen mahdollisesti 
vaikuttavien mittausten ja kehityssuuntien arviointi sekä prosessin muutosten käynnistä-
minen, jotta suorituskykyä voidaan parantaa. Tapoja on monia eikä kaikissa projekteissa 
projektinhallinta onnistu hyvin. Projektin tavoitteet eivät myöskään aina toteudu. (Ruuska 
2012, 28 - 33; SFS-ISO 21500 2012, 38, Stackpole 2013, 201 – 210.) 
Sydänmaanlakan mukaan tiimin johtamisen kulmakivet ovat tarkoitus, sitoutuminen, ku-
rinalaisuus, yhteenkuuluvuus, energisyys ja motivaatio, innovatiivisuus sekä erilaisuus. 
Projektiryhmän tulee tietää ja ymmärtää projektin tarkoitus ja tavoitteet, sekä ryhmän 
jäsenten roolit ja vastuut. Projektiryhmä sitoutuu paremmin yhteiseen tavoitteeseen ja 
toimii kurinalaisemmin suunnitelmien mukaan, kun projektipäällikkö on onnistunut en-
simmäisten johtamisen kulmakivien toteutuksessa. Projektiryhmän sisäinen yhteenkuu-
luvuus, energisyys ja motivaatio lisäävät projektin onnistumismahdollisuutta. Projektin 
ohjaamiselta vaaditaan myös innovatiivisuutta ja erilaisuuden hyödyntämistä. On tär-
keää, että projektiryhmän sisäistä erilaisuutta arvostetaan ja hyödynnetään riittävästi 
sekä kehitetään projektiryhmän luovuutta ja innovatiivisuutta systemaattisesti. (Sydän-
maanlakka 2012, 38 – 39.) 
Projektiviitekehykset tukevat ja auttavat projektin suunnittelussa, arvioinnissa ja johtami-
sessa. Kun toimitaan yhteneväisesti, hyväksi todettujen ja määritettyjen toimintojen mu-
kaisesti, huomioidaan ennalta määritetyt vaatimukset ja ohjeistukset, päästään todennä-
köisemmin ennalta määritettyyn tavoitteeseen. Yhtenäinen järjestelmä projektitoimin-
nassa varmistaa, että kaikki toimivat hyväksi todetun mallin mukaisesti, edesauttaen pro-
jektien onnistumista. (Ruuska 2012, 49 – 50.) 
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2.8 Salkkujohtaminen 
Projektisalkku koostuu useista projekteista, ohjelmista ja muista projektitoimintaa tuke-
vista aktiviteeteistä. Projektisalkun hallinta eli moniprojektikokonaisuuden hallinta auttaa 
ymmärtämään ja hallitsemaan kokonaisuuksia, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa yri-
tyksen tavoiteltaviin liiketoimintahyötyihin. (Meskendahl 2010; SFS-ISO 21504 2015.) 
Projektisalkun menestys koostuu yksittäisten projektien onnistumisista, projektien tasa-
painosta, strategisesta sopivuudesta ja projektikokonaisuuden hallinnasta. Salkkujohta-
misen toimintatavat, päätöksentekokriteerit ja -prosessit on määritettävä. Projektisalkun 
hallinnan tavoitteet ja hyödyt on listattu taulukossa 3. (Meskendahl 2010, Turner 2014, 
447 – 461.) 
Salkunhallinta on jatkuva prosessi, joka tukee organisaation liiketoiminnan tarpeita ja 
täyttää sille asetetut arvot ja tavoitteet. Salkunhallinnan tuloksellisuus kertoo paljon yri-
tyksen projektikyvykkyyden kypsyystasosta. Koko organisaation kyvykkyys kehittyy 
usein salkkujohtamisen kehittymisen myötä. (Meskendahl 2010.) 
Useiden projektien muodostaman kokonaisuuden hallinta on tärkeää, etenkin yrityk-
sissä, joissa merkittävä osa liikevaihdosta tulee projektien kautta ja projektiorganisaa-
tioissa, joissa organisaatio on suunniteltu projektityöskentelyn optimoimiseksi. Kokonai-
suuden hallinta on tärkeää myös, jos organisaation resursseja käytetään enemmän pro-
jekteihin kuin jatkuviin toimintoihin sekä jos projektien onnistuminen on yrityksen menes-
tymisen elinehto. (Turner 2014, 447 – 461.) 
 
21 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Sanna Mattila 
Taulukko 3. Projektisalkun hallinnan tavoitteet ja hyödyt (Meskendahl 2010; Turner 
2014, 447 - 461). 
PROJEKTISALKUN HALLINTA 
Tavoitteet  Hyödyt 
Projektien arvon maksimointi 
Organisaationaalinen muutoshallinta 
Selkeyttää ja konkretisoi strategisia linjauksia 
Salkun sisällön tasapainotus 
Luo yritykselle lisäarvoa 
Ylläpitää tasapainoa 
Salkun strategianmukaisuuden  
maksimointi 
Helpottaa pitkän tähtäimen riskien hallintaa 
Selkeyttää projekteihin liittyvää päätöksentekoa 
Organisaation resurssien tasapainotus 
Poistaa turhaa projektikuormitusta 
Parantaa kommunikointia 
Tasapainottaa resurssien käyttöä 
Varmistaa yrityksen tuloksenteon jatkuvuuden 
 
Projektisalkun johtamiseen kuuluvat projektiaihioiden arviointi, priorisointi ja valinta, sal-
kun sisällön katselmointi sekä salkun uudelleensuuntaus ja projektien uudelleenpriori-
sointi. Yleensä projektiaihioiden arviointiin, priorisointiin ja valintaan sisältyy seuraavien 
asioiden huomiointi: projektien kustannukset, mahdollisuudet ja tuotto-odotukset, ylim-
män johdon tuki projektille, riskit, strateginen sopivuus ja projektin suhde salkun muihin 
projekteihin. (Meskendahl 2010; Turner 2014, 447 - 461.) 
Taulukossa 4 on kuvattu Meskendahlin mukaan menestyneen projektin, projektisalkun 
ja yrityksen ominaisuuksia. Taulukosta voidaan havaita, että yksittäisten projektien me-
nestys vaikuttaa merkittävästi projektisalkun ja yrityksen menestykseen. (Meskendahl 
2010.)   
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Taulukko 4. Menestyneiden projektien, projektisalkun ja yrityksen ominaisuudet (Mes-
kendahl 2010). 
Menestynyt projekti Menestynyt projektisalkku Menestynyt yritys 
Projekti ajoissa Taloudellinen arvo maksimoitu Taloudellinen menestyminen 
Sovittu budjetti pitää 
Projektit yrityksen strategian 
mukaiset 
Tehokkaat projektit 
Toteutuma sovittujen vaatimus-
ten mukainen 
Projektisalkku tasapainossa 
(riskit, resurssit, kapasiteetti) 
Projekteilla vaikutus asiakkaa-
seen 
Asiakastyytyväisyys 
Menestyneet yksittäiset projektit 
(aika, budjetti, laatu, asiakastyy-
tyväisyys) 
Valmistautuminen tulevaisuuden 
mahdollisuuksiin projektien tuo-
toksilla 
- hyödyt ja mahdollisuudet pro-
jekteista 
- uusien markkinointien luonti 
- uusi tai kehitetty teknologia 
- uudet taidot ja pätevyys 
- reagointikyky ulkoisiin muu-
toksiin 
 
2.9 Yhteenveto projektinhallinnan hyvistä käytännöistä 
Projektinhallinnan hyvät käytännöt on kuvattu yhteenvetona taulukossa 5, joka on muo-
dostettu soveltaen eri projektinhallinnan kirjallisuuslähteitä (Silfverberg 2007, 34 – 108; 
Ruuska 2012, 33 – 40; SFS-ISO 21500:2012; Stackpole 2013, 13 – 259; Albers ym 2014; 
14 – 45, 75 – 295; Rehacek 2014; Turner, 2014, 341 – 410).  
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Taulukko 5. Projektinhallinnan hyvät käytännöt esitettynä tiivistetysti.  
Projektinhallinta 
prosessit 
Prosessien sisältö Tuotos 
MENETTELYT Projektinhallinnan menetelmät Projektinhallinnan toimintaohje 
PERUSTAMINEN / 
VALMISTELU 
Toteutettavuuden selvittäminen Toteutettavuusanalyysi 
Sidosryhmien määrittäminen Sidosryhmäanalyysi 
Tunnistetaan ja määritetään vaatimukset Alustava vaatimusmäärittely 
Määritetään tehtävät toteuttamiselle Alustava projektisuunnitelma 
Projektipäällikön valtuuttaminen 
Perustamisasiakirja / Katselmointi 
Projektin asettaminen 
SUUNNITTELU 
Määritetään suoritettavat toimenpiteet Projektisuunnitelma 
Määritetään viestintätavat ja kohteet Viestintäsuunnitelma 
Tunnistetaan riskit, joita hallinnoidaan Riskihallintasuunnitelma 
Määritetään vaatimukset Vaatimusmäärittely 
Aloituksen hyväksyntä Aloituskatselmointi 
TOTEUTUS 
Toteutus suunnitelman mukaisesti Tuotokset 
Säännölliset raportoinnit ja katselmoinnit Raportit ja katselmointipöytäkirjat 
Muutoshallinta  Muutosrekisteri 
PÄÄTTÄMINEN 
Vahvistetaan kaikkien prosessien ja teh-
tävien valmistuminen 
Projektiraportti 
Arvioidaan projekti ja kerätään opittuja 
asioita, joita voidaan hyödyntää muissa 
projekteissa 
Oppimisen raportti 
Päätöskatselmointi Katselmointipöytäkirja 
 
PROJEKTIN  
OHJAAMINEN  
JA VALVONTA 
Kokonaisuuden hallinta 
Hallintatyökalut 
- Hallitaan työn suorittamista 
suunnitelmien mukaisesti, 
jotta saadaan aikaan hyväk-
sytyt projektin tulokset  
Sidosryhmien hallinta 
Laajuuden hallinta 
Resurssien hallinta 
Aikataulujen hallinta 
Kustannusten hallinta 
Riskien hallinta 
Laadunhallinta 
Hankintojen hallinta 
Viestinnän hallinta 
Muutoshallinta 
PROJEKTISALKUN  
JOHTAMINEN 
Projektien arviointi, priorisointi ja valinta Palaverimuistiot  
Katselmointipöytäkirjat Projektisalkun sisällön katselmointi 
  
2.10 Tärkeimpiä asioita projektien onnistumisessa  
Projektin onnistumisen arviointiin vaikuttavat monet asiat, kuten sisällölliset ja laadulliset 
tavoitteet sekä toteutukselliset, taloudelliset ja ajalliset tavoitteet. Yleensä projektin on-
nistumista arvioidaan sekä lopputuotteen että tuotantoprosessin näkökulmasta eli toisin 
sanoen projektin ja projektinhallinnan menestyksellä. Yleisesti on ajateltu, että onnistu-
neessa projektissa saavutetaan lopputuotteelle asetetut tavoitteet suunnitellun aikatau-
lun mukaisesti ja sovituilla kustannuksilla. Projektin lopputulos on yleensä se tärkein te-
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kijä, mutta ohjausprosessin onnistumisella sekä projektisuunnitelman mukaisella toimin-
nalla on aina vaikutuksia myös sisällölliseen laatuun. Kuten Sanjuan (2012) tiimi on 
omassa tutkimuksessaan todennut; mitä menestyksekkäämpi projektinhallinta, sitä pa-
remmat projektin tulokset. (Ruuska 2012, 274 – 285; Andersen 2017; Radujkovic 2017; 
Sanchez 2017.) 
Projektin laadullista onnistumista on vaikea arvioida, mikäli ei ole määritelty lopputuot-
teen tavoitteita, hyväksymiskriteereitä ja projektin toteuttamiseen liittyviä suunnitelmia. 
Yksi projektin onnistumisen mittareista on se, että projektiin kohdistuneet odotukset ovat 
täyttyneet ja projekti on saavuttanut lopputuotteelle asetetut sisällölliset ja laadulliset ta-
voitteet sovitussa aikataulussa ja kustannuksilla. Tällöin yleensä sekä asiakas että pro-
jektiryhmä on tyytyväinen projektin toteutukseen ja ryhmä kokee onnistuneensa tehtä-
vässään. Projektin onnistumiseen liittyvät kiinteästi myös projektisalkun ja yksittäisten 
projektien hallinta, projektipäällikön ja –ryhmän pätevyys sekä motivaatio. (Ruuska 2012, 
274 – 285; Andersen 2017; Radujkovic 2017; Sanchez 2017.) 
Projektin epäonnistuminen on yleensä monien eri tekijöiden summa. Näkökulmasta riip-
puen voidaan sama projektin tulos tulkita onnistuneeksi ja epäonnistuneeksi eli projekti 
voi onnistua yhdellä osa-alueella ja epäonnistua toisella. Projektin epäonnistumisen ylei-
simpiä syitä ovat hallinnan ja menetelmien riittämättömyys. Vaikka lopputulos on yleensä 
tärkein, ilman yhtenäisiä työmenetelmiä ja toimintatapoja on odotettavissa vaikeuksia. 
(Ruuska 2012, 283 – 285.)  
Tutkimustulokset osoittavat, että on mahdotonta luoda yhtenäistä listaa projektien me-
nestyskriteereistä. Menestyskriteerit voivat vaihdella projektista toiseen, riippuen mo-
nista eri asioista. Westerveldin mukaan kokonaisvaltainen runko projektien hallintaan on 
mahdollista kehittää liittämällä projektin menestyskriteereiden ja kriittisten menestysteki-
jöiden tutkimustulokset yhteen.  Taulukossa 6 on kuvattu Forsbergin ja Westerveldin tut-
kimustulosten mukaan onnistuneen projektin menestystekijät, joita yritysten kannattaisi 
noudattaa toiminnoissaan. Taulukkoon 6 sisältyy myös Radujkovic ja Sanjuan tiimien 
havaitsemat projektinhallinnan menestystekijät. (Forsberg ym 2003, 3 - 57; Westerveld 
2003; Sanjuan 2012; Radujkovic 2017.) 
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Taulukko 6. Onnistuneen projektin menestystekijät. 
Menestystekijät 
Riittävän selkeät ja yksityiskohtaiset projektinhallintamenetelmät 
Tehokas ja yritykseen räätälöity projektinhallintaprosessi on implementoitu 
Sitoutuminen ja projektinhallintaprosessin soveltaminen johdon mukaisesti ja systemaattisesti 
Projektisuunnitelma on laadittu mahdollisimman realistisesti ja tarkasti 
Projektin sopivien vaiheiden ja tarkistuspisteiden määrittäminen ja toteuttaminen 
(liiketoiminnan, budjetin ja teknisen osan ohjaamiseksi) 
Sopiva kontrollointi projekteille 
Asiakas ja projektipäällikkö yhdessä määrittävät projektin elinkaaren, tarkistuspisteiden sisällön ja hal-
linnan sekä tarkistuspisteiden vaatimien dokumenttien sisällön 
Projektin aikaiset muutokset minimoidaan ja muutoshallintamenettelyt määritetään 
Tyytyväiset ja motivoituneet projektiryhmän jäsenet 
Pätevä ja motivoitunut projektipäällikkö 
Projektiryhmän kouluttaminen 
Johdon tuki projektiryhmälle 
Projektissa opittujen asioiden analysointi ja hyödyntäminen muidenkin projektien yhteydessä 
    
Onnistuneiden projektien tärkein menestystekijä on se, että saatavilla on tehokas pro-
jektinhallintaprosessi. Hyvin rakennettu ja tehokas, omia tarpeita silmällä pitäen räätä-
löity projektikulttuuri on korvaamattoman arvokas etu. Projektinhallintaprosessien mal-
leja ja kirjallisuutta on runsaasti saatavilla, mutta silti kaikki projektit eivät menesty. Pel-
kästään tehokkaan projektinhallintaprosessin saatavuus ei takaa projektin menestystä, 
vaan vasta projektinhallinnan perusteisiin sitoutuminen ja niiden soveltaminen johdon-
mukaisesti ja systemaattisesti johtaa projektin menestykseen. (Forsberg ym 2003, 4 - 
12; Westerveld 2003.) 
On tunnistettu, että menestyäkseen projektiryhmä tarvitsee koulutusta ja tukea ylhäältä. 
Valitettavasti suhteellisen harvat yritykset ymmärtävät projektinhallinnan täyden tehon. 
Kuitenkin monet erityyppiset menestyksekkäät yritykset ovat havainneet, että siirtyminen 
projektinhallintaan on tarpeen, jotta voidaan parantaa tai ylläpitää liiketoiminnan aikaan-
saannosta. (Forsberg ym 2003, 4 - 12; Westerveld 2003.) 
Forsbergin mukaan tiukan kontrollin pelko on suurin negatiivisen ennakkoluulon lähde 
projektinhallintaa kohti. Erityisesti tekniset henkilöt usein luulevat projektin kontrollia luo-
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van vapauden uhaksi. Kokeneet johtajat tietävät kuitenkin, että sopiva kontrolli ennem-
min parantaa kuin tukahduttaa luovuutta. Sopiva kontrolli vapauttaa projektiryhmän etsi-
mään luovia ratkaisuja, eikä ryhmä sekapäisenä tuskastu päivittäin projektissa tehtäviin 
vääriin asioihin. (Forsberg ym 2003, 9.) 
Kaikista projektinhallinnan menetelmistä laiminlyödyin on aiemmista onnistumisista ja 
epäonnistumista oppiminen. Opittujen asioiden analyysi on korvaamaton muille projek-
teille ja projektipäälliköille, nyt ja tulevaisuudessa. Yleensä yrityksissä ei ole olemassa 
menetelmää, jolla opitut asiat saadaan heille, joille niistä on eniten hyötyä. (Forsberg ym 
2003, 5.) 
Yleensä projektipäälliköt eivät näe kokonaisuutta, ja projektinhallinnan lähestymista-
voista puuttuu riittävä selvyys ja yksityiskohdat, joita projektiryhmä voisi rutiininomaisesti 
ja tehokkaasti soveltaa. Tämä puute johtaa ongelmiin, joista yleisin ja vaikutuksiltaan 
merkittävin on käyttäjien vaatimusten vajavainen ymmärtäminen. Tästä aiheutuu usein 
riittämätön alkusuunnittelu, painajaismainen uudelleensuunnittelu ja kallis myöhästymi-
nen. Projektipäälliköiden pitää usein voittaa projektinhallinnan negatiivinen maine, jonka 
on aiheuttanut koulutuksen puute tai joka periytyy aiemmista keskeisten projektinhallin-
tamenetelmien väärinkäytöksistä. (Forsberg ym 2003, 15.) 
Aivan liian usein johtajat olettavat, että yhteiset pelisäännöt on ymmärretty, vaikka niitä 
ei ole selkeästi määritetty eikä sovittu. Jopa itseohjautuvissa ryhmissä johtajuus täyte-
tään olosuhteiden mukaan pitäen tiukasti kiinni tunnetuista ryhmätyön prosesseista. 
Ryhmät eivät aina tarvitse johtajia tehdäkseen asiat oikein, mutta johtajat tarvitsevat aina 
ryhmiä tehdäkseen asiat oikein. Paras tapa varmistaa lyhyin aikataulu on strategisesti ja 
taktisesti oikean projektin elinkaaren johtaminen pätevällä ja motivoituneella henkilöllä. 
(Frosberg ym 2003, 4 – 12, 67.) 
Paremman, nopeamman ja edullisemman tavoittelu on aiheuttanut sen, että ryhmät hyl-
käävät ositellun projektin elinkaaren kurinalaisuudet tai hyppäävät yli valittujen vaiheiden 
ja tarkistuspisteiden ilman huolta seurauksista. Tarkistuspiste on projektin elinkaaressa 
hallinnollinen elementti, joka on riittävän tärkeä määriteltäväksi ja sisällytettäväksi aika-
tauluun johdon, projektipäällikön tai asiakkaan toimesta. Tarkistuspiste vaatii virallista 
tarkastusta tilan arvioimiseksi ja luvan saamiseksi kohti seuraavaa tarkistuspistettä pro-
jektisuunnitelman mukaisesti. Tarkistuspisteet edustavat merkittäviä päätöskohtia pro-
jektin elinkaaressa. Ne varmistavat, että uusia toimintoja ei tavoitella ennen kuin edelliset 
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aikataulutetut ja uusien toimintojenkin tarvitsemat toiminnot ovat riittävän valmiit ja läh-
tökohdiltaan kunnossa. (Frosberg ym 2003, 84, 107.) 
Tarkistuspisteitä tulee käyttää projektin kaikissa vaiheissa sen kaikkien kolmen puolen 
ohjaamiseksi: liiketoiminnan, budjetin ja teknisen osan. Näiden tarkistuspisteiden laimin-
lyönti matkan varrella voi saada aikaan ylimääräisiä epäonnistumisia, ja ne ovat yleensä 
merkittävä tekijä kustannusten ylityksessä ja viivästyksessä. Liian vähäinen määrä tar-
kistuspisteitä antaa projektin toimia hallitsemattomasti. Myöskään liikaa tarkistuspisteitä 
ei kannata suunnitella.  (Frosberg ym 2003, 84 – 85.) 
Frosbergin (2003, 103) mukaan asiakkaan ja projektipäällikön pitäisi yhdessä määrittää 
projektin elinkaari, tarkistuspisteiden sisältö ja hallinta, sekä tarkistuspisteiden vaaditun 
dokumentin sisältö. Räätälöintiprosessi on yksi projektin suunnittelun tärkeimmistä piir-
teistä. 
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3 LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KUVAUS JA 
VAATIMUKSET 
3.1 Laadunhallintajärjestelmä 
Laadunhallintajärjestelmä on kuvaus organisaation yhteisistä toimintatavoista, joiden 
avulla johdetaan, ohjataan ja hallitaan yrityksen toimintaa. Tämän avulla järjestelmälli-
sesti toteutetaan organisaation määrittelyt, tavoitteet ja suuntaukset laadun suhteen.  
Se on myös rakenne, jonka avulla johdon tahtotila viedään systemaattisesti läpi koko 
organisaation. Käytännössä se tarkoittaa organisaatiorakenteen, prosessien, menettely-
jen ja resurssien muodostamaa kokonaisuutta ja sen tehokasta johtamista.  
Yrityksen laadunhallintajärjestelmä on aina organisaatiokohtainen, ja sen kehittämisen 
lähtökohtana tulee olla organisaation tarpeet ja tavoitteet. Laadunhallintajärjestelmän 
käyttöönotto on organisaation strateginen päätös, jonka tavoitteena on auttaa paranta-
maan yrityksen kokonaisvaltaista suorituskykyä. Sen avulla yritys kykenee tuottamaan 
johdonmukaisesti tuotteita ja palveluita, jotka täyttävät asiakas- ja viranomaisvaatimuk-
set, sekä osoittaa toimivansa vaatimusten mukaisesti. (SFS-EN ISO 9001 2015, 5; SFS-
EN ISO 13485 2016, 7.) 
Jatkuva parantaminen on tehokkaan laadunhallintajärjestelmän avain, jonka toteuttami-
nen auttaa edistämään asiakastyytyväisyyttä, saavuttamaan yhtenäisyyttä ja paranta-
maan organisaation sisäisiä prosesseja. Tämän opinnäytetyön yhteydessä on otettu 
huomioon vain seuraavat laadunhallintajärjestelmään liittyvät standardit: ISO 9001:2015 
ja ISO 13485:2016.  
3.2 Standardit 
Standardit helpottavat jokapäiväistä elämää. Standardi sanan laajimmassa merkityk-
sessä on jonkin organisaation esittämä suositus siitä, miten jokin asia tulisi tehdä. Stan-
dardi sanan suppeimmassa merkityksessä, eli virallinen standardi, on kansainvälisen 
standardointijärjestö ISO:n (International Organization for Standardization) tai jonkin sen 
jäsenjärjestön standardiksi vahvistama normi (kansainvälinen standardi). ISO:n kansain-
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välinen standardisoimisjärjestö on perustettu 1947 ja se tuottaa kansainvälisiä standar-
deja. ISO:n jäseniä ovat kansalliset standardisoimisjärjestöt, kuten Suomea järjestössä 
edustava Suomen Standardisoimisliitto SFS. (SFS 2018c.) 
Standardointi on yhteisten toimintatapojen laatimista ja sen tarkoituksena on helpottaa 
yksilöiden, yritysten ja viranomaisten elämää. Standardoinnilla lisätään tuotteiden, pal-
veluiden ja toimintojen yhteensopivuutta ja turvallisuutta, suojellaan eri tahoja ja ympä-
ristöä, sekä helpotetaan kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä. (SFS 2018c) 
Standardeista on hyötyä koko yhteiskunnalle alasta riippumatta. Yhteisesti hyväksytyt 
käsitteet ja määritelmät nopeuttavat työtä, vähentävät virheitä ja auttavat saamaan yhä 
parempia tuloksia. Standardien ansiosta tuotteet, palvelut ja menetelmät sopivat siihen 
käyttöön ja niihin olosuhteisiin, joihin ne on tarkoitettu. (SFS 2018d.)  
Standardit eivät ole lakeja, eikä niitä ole pakko noudattaa. Yleisesti ottaen ei ole mitään 
tapaa pakottaa ketään noudattamaan standardeja. Voidaan kuitenkin sanoa, että joissa-
kin tapauksissa laki epäsuorasti velvoittaa tiettyjä tahoja noudattamaan standardeja sil-
loin, kun näiden voidaan katsoa kuuluvan tiettyyn ryhmään (esim. lääketeollisuus). Ylei-
sesti standardeja noudatetaan siksi, että yhteentoimivuus on välttämätöntä. Mikäli tuot-
teita valmistetaan standardeista poiketen, valmistajalla on velvollisuus osoittaa, että tuot-
teet täyttävät direktiivien olennaiset vaatimukset. (SFS 2018d.) 
Standardiehdotukset laaditaan komiteoissa ja työryhmissä, joihin pyritään saamaan mo-
nipuolinen edustus alan asiantuntijoista. Kansainväliset ISO-standardit laaditaan 
yleensä ISO:n teknisissä komiteoissa. Työhön osallistuvat myös kansainväliset ISO:n 
kanssa yhteistyötä tekevät viranomaiset ja erilaiset organisaatiot. Mikäli yritys on mu-
kana uuden standardin luonnissa, se voi vaikuttaa standardin lopulliseen sisältöön, ym-
märtää standardia nopeammin ja syvällisemmin, sekä saa siitä kilpailuetua verrattuna 
muihin yrityksiin. (SFS 2018b)  
Standardit julkaistaan asiakirjoina, joita kuka tahansa voi hankkia ja käyttää. Standardien 
hankkiminen on maksullista, mutta standardien käyttö ja hyödyntäminen on maksutonta. 
Standardien mukaan valmistettu tuote tai palvelu hyväksytään helpommin kansainväli-
sille markkinoille, koska yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti tuotetut tuotteet tai 
palvelut täyttävät direktiiveissä olevat turvallisuusvaatimukset. (SFS 2018c.) 
30 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Sanna Mattila 
Maailmassa on hyvin monenlaisia standardeja. Standardeilla varmistetaan, että tuotteet, 
palvelut ja menetelmät sopivat siihen käyttöön, joihin ne on tarkoitettu. Standardit ryhmi-
tellään kansainvälisen ICS-luokituksen (International Classification of Standards) mukai-
sesti. Standardien yhteydessä esiintyvät kirjainyhdistelmät (kuten SFS, ISO, EN) ilmoit-
tavat organisaation, jossa standardin teksti on vahvistettu. (SFS 2018a.)  
Standardit liittyvät useisiin Euroopan unionin säädöksiin. EU:n säädökset ovat asetuksia, 
direktiivejä tai päätöksiä. Asetukset tulevat sellaisinaan voimaan kaikissa EU-maissa, 
direktiivit voidaan kussakin jäsenmaassa saattaa voimaan parhaaksi katsotulla tavalla, 
ja päätökset koskevat niitä yrityksiä tai jäsenmaita, joille ne on osoitettu. Monissa kan-
sallisissa ja EU:n säädöksissä viitataan lukuisiin yksittäisiin standardeihin. Näillä viittauk-
silla standardit voidaan tehdä pakollisiksi tai niitä voidaan pitää esimerkkeinä säädösten 
vaatimukset täyttävistä ratkaisuista. (SFS 2018e.)  
3.3 Sertifiointi 
Sertifiointi on vaatimustenmukaisuuden osoittamista todistuksella (sertifikaatilla) tai mer-
killä. Sertifikaatti on osoitus, että tuote, palvelu tai järjestelmä täyttää jonkin standardin 
vaatimukset. Sertifikaatteja myöntävät puolueettomat sertifiointielimet, joista osa on ak-
kreditoituja. Sertifiointi on lopputulos onnistuneesta kolmannen osapuolen tarkastuk-
sesta. Koska sertifikaattia tulee ylläpitää, yhteistyö sertifiointilaitosten kanssa jatkuu 
useita vuosia. (SFS 2018f.) 
Akkreditointi tarkoittaa pätevyyden toteamista. Sen avulla toimijan pätevyys ja annettu-
jen todistusten uskottavuus voidaan luotettavasti todeta. Akkreditoidut sertifiointielimet 
ovat auditointiorganisaatioita, jotka tuottavat auditointipalveluita organisaatioille, jotka 
haluavat sertifioitua jonkin standardin mukaisesti. Akkreditoinneilla tarkastetaan sertifi-
ointielimien pätevyys. Suomessa FINAS (Finnish Accreditation Service) akkreditoi serti-
fiointialan yrityksiä. FINASin akkreditoimat sertifiointielimet löytyvät FINASin sivuilta. (FI-
NAS 2018a.)  
Sertifikaatin avulla voidaan osoittaa, että organisaation laadunhallintajärjestelmä on ar-
vioitu, ja se vastaa säädösten ja määritettyjen standardien vaatimuksia sekä asiakkaiden 
tarpeita. Laadunhallintajärjestelmää sekä sertifikaattia on ylläpidettävä, minkä vuoksi 
sertifiointi koostuu kahdesta osiosta: sertifiointi- ja määräaikaisarvioinneista. Sertifiointi-
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toiminnan vaiheet riippuvat sertifiointitahon toimintaperiaatteista sekä sertifioitavan yri-
tyksen tilanteesta. (DNV GL Finland 2018.) 
Kuvassa 3 on esitetty esimerkki DNV GL:n (Det Norske Veritas group) suorittamasta 
sertifiointitoiminnasta. DNV GL on yksi sertifiointilaitoksista, jotka suorittavat akkreditoitu-
ja johtamisjärjestelmän sertifiointeja.  
 
 
Kuva 3. Esimerkki sertifiointitoiminnan vaiheista. (DNV GL Finland 2018.) 
 
Lähtötilannekartoituksessa määritetään painopistealueet, joiden perusteella arviointi 
kohdennetaan. Tässä yhteydessä on tunnistettava yrityksen liiketoimintastrategia ja ne 
seikat, jotka vaikuttavat strategian toteuttamiseen. Painopistealueiden tulee olla osa laa-
dunhallintajärjestelmää ja kohdistua riski- tai menestystekijöihin. (DNV GL Finland 
2018.) 
Dokumentaation tarkastus voidaan suorittaa etukäteen tai osana alustavaa käyntiä. Do-
kumentaation tarkastusvaiheessa pääarvioija tarkastaa organisaation laatukäsikirjan, 
jonka havainnoista hän laatii yhteenvetoraportin. Raportti määrittää, onko organisaatio 
valmis sertifiointiarviointiin. (DNV GL Finland 2018.) 
Alustava käynti tai esiarviointi suoritetaan ennen varsinaista sertifiointiarviointia. Alusta-
van käynnin tai esiarvioinnin tarkoituksena on arvioida järjestelmän sertifiointivalmius, 
määritellä painopistealueet, sopia sertifioinnin laajuus ja sertifiointiarvioinnin ohjelma. 
(DNV GL Finland 2018.) 
Sertifiointiarvioinnissa arvioidaan laadunhallintajärjestelmän vaatimuksenmukaisuutta, 
joka perustuu järjestelmän toimivuuteen, haastatteluihin, tarkastuksiin ja havaintoihin. 
Sertifiointiarvioinnin havainnot liitetään arviointiraporttiin, ja mahdollisiin poikkeamiin tu-
lee vastata sovitussa ajassa. Mikäli järjestelmä on vaatimuksenmukainen, myönnetään 
sertifikaatti. Jokainen myönnetty sertifikaatti on voimassa kolme vuotta. (DNV GL Finland 
2018.) 
LÄHTÖTILANNE
KARTOITUS
DOKUMENTAATION 
TARKASTUS
ALUSTAVA KÄYNTI 
/ ESIARVIOINTI
SERTIFIOINTI-
ARVIOINTI
SERTIFIKAATIN 
YLLÄPITO
MÄÄRÄAIKAIS-
ARVIOINTI
UUDELLEEN 
SERTIFIOINTI-
ARVIOINTI
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Sertifiointiarvioinnin jälkeen edellytetään, että sertifikaattia ylläpidetään koko sen voi-
massaoloajan, eli yrityksen tulee jatkaa toimintaa vaatimusten mukaisesti. (DNV GL Fin-
land 2018.) 
Määräaikaisarvioinneilla varmistetaan organisaation jatkuva vaatimustenmukaisuus ja 
arvioidaan valittujen painopistealueiden toiminnan tehokkuutta. Määräaikaisarviointeja 
suoritetaan vähintään yksi vuodessa. (DNV GL Finland 2018.) 
Kun sertifikaatin kolmen vuoden voimassaolojakso on loppumassa, sertifikaatin voimas-
saoloa jatketaan uudella sertifiointiarvioinnilla. (DNV GL Finland 2018.) 
3.4 ISO 9001 -standardi  
ISO 9001 -standardi sisältää organisaatioiden toiminnan johtamista laadunhallinnan ja 
laadunvarmistuksen kannalta, mutta tuotteiden laatua standardissa ei suoranaisesti tar-
kastella. Voidaan ehkä todeta, että ISO 9001 on maailman tunnetuin standardi ja käyte-
tyin johtamismalli, joka perustuu jatkuvan parantamisen filosofiaan. Standardi auttaa 
analysoimaan organisaation omia prosesseja ja asiakastarpeita sekä tukee näin tavoit-
teiden saavuttamista. ISO 9001 -standardin sisältö on lyhyesti kuvattuna taulukossa 7. 
(SFS-EN ISO 9001 2015.) 
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Taulukko 7. ISO 9001:2015 standardin sisältöaiheet on kuvattu tiivistetysti (SFS-EN ISO 
9001 2015). 
ISO 9001:2015 sisältö 
Standardin kappale Vaatimusten aiheet 
1. Soveltamisala  - 
2. Velvoittavat viittaukset  -  
3. Termit ja määritelmät  - 
4. Organisaation toimin-
taympäristö 
Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen 
Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen 
Laadunhallintajärjestelmän soveltamisalan määrittäminen 
Laadunhallintajärjestelmä ja sen prosessit 
5. Johtajuus 
Johtajuus ja sitoutuminen 
Laatupolitiikan laatiminen ja ylläpito 
Organisaation roolit, vastuut ja valtuudet 
6. Suunnittelu 
Riskien ja mahdollisuuksien käsittely 
Laatutavoitteet ja niiden saavuttamiseen tarvittavien toimien suunnit-
telu 
Muutosten suunnittelu 
7. Tukitoiminnot 
Resurssien hallinta 
Pätevyys, tietoisuus, viestintä ja dokumentoitu tieto 
8. Toiminta 
Toiminnan suunnittelu ja ohjaus 
Tuotteita ja palveluita koskevat vaatimukset 
Tuotteiden ja palveluiden suunnittelu ja kehittäminen 
Ulkoistettujen prosessien ja ulkoisesti tuotettujen tuotteiden ja palve-
lujen ohjaus 
Tuotanto ja palveluiden tuottaminen 
Tuotteiden ja palveluiden luovutus 
Poikkeavien tuotosten ohjaus 
9. Suorituskyvyn arviointi 
Seuranta, mittaus, analysointi ja arviointi 
Sisäinen auditointi 
Johdon katselmus 
10. Parantaminen 
Parantamismahdollisuudet 
Poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet 
Jatkuva parantaminen 
 
Standardi ISO 9001 perustuu prosessimaiseen toimintamalliin, jonka avulla voidaan ym-
märtää vaatimukset ja täyttää ne johdonmukaisesti, arvioida prosesseja, saavuttaa vai-
kuttava prosessien suorituskyky sekä parantaa prosesseja datan ja informaation analy-
soinnin perusteella. Prosessimainen toimintamalli perustuu PDCA-malliin (Plan, Do, 
Check, Act), jonka avulla parannetaan yrityksen vaikuttavuutta sekä tehokkuutta ja au-
tetaan saavuttamaan halutut tulokset. Prosessimainen toimintamalli on esitetty kuvassa 
5. Standardin laadunhallinnan periaatteet pohjautuvat seuraaviin pääasioihin: asiakas-
keskeisyys, johtajuus, ihmisten täysipainoinen osallistuminen, prosessimainen toiminta-
malli, parantaminen, näyttöön perustuva päätöksenteko ja suhteiden hallinta. (SFS-EN 
ISO 9001:2015, 5 - 9) 
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Kuva 4. ISO 9001 standardin rakenteen esittäminen PDCA-mallin mukaisesti (SFS-EN 
ISO 9001:2015, kuva 2). 
3.5 ISO 13485 -standardi 
ISO 13485 -standardi on kansainvälisesti tunnustettu laadunhallintajärjestelmän stan-
dardi lääkinnällisten laitteiden teollisuudessa. Standardi on suunniteltu ja tarkoitettu or-
ganisaatioiden käyttöön lääkinnällisten laitteiden suunnittelua, kehitystä, tuotantoa, 
asennusta ja huoltoa varten. Se määrittelee laadunhallintajärjestelmän vaatimukset, 
jossa organisaation on todistettava kykynsä tarjota aina asiakkaiden vaatimuksia ja so-
vellettavia viranomaismääräyksiä vastaavia lääkinnällisiä laitteita ja niihin liittyviä palve-
luita. Standardissa määritellyt laadunhallintajärjestelmän vaatimukset tukevat teknisiä 
tuotevaatimuksia, joita on noudatettava asiakkaan ja viranomaisten turvallisuutta ja suo-
rituskykyä koskevien vaatimusten täyttämiseksi. Standardi on tehty helpottamaan laa-
dunhallintajärjestelmän vaatimusten yhtenäistämistä globaalisti, kun järjestelmää sovel-
letaan organisaatioihin, jotka osallistuvat yhteen tai useampaan lääkinnällisen laitteen 
elinkaaren vaiheeseen. (SFS-EN ISO 13485 2016, 5 – 8.) 
Standardi perustuu laadunhallinnan prosessimaiseen toimintamalliin. Kun laadunhallin-
tajärjestelmään sovelletaan prosessimaista toimintamallia, korostuu seuraavien koko-
naisuuksien tärkeys: vaatimusten ymmärtäminen ja noudattaminen, prosessien tarkas-
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telu lisäarvon saamisen kannalta, tiedon kerääminen prosessin suorituskyvystä ja vai-
kuttavuudesta sekä prosessien parantaminen perustuen objektiiviseen mittaukseen. 
(SFS-EN ISO 13485 2016, 5.) 
ISO 13485 -standardi on itsenäinen standardi, mutta se perustuu laajalti ISO 9001 -stan-
dardin rakenteeseen. ISO 13485 -standardi sisältää erityisvaatimuksia lääkinnällisille 
laitteille ja sulkee pois joitakin ISO 9001 -standardin vaatimuksia, jotka eivät ole välttä-
mättömiä viranomaismääräyksinä. Näiden poistojen vuoksi ISO 13485 -standardin mu-
kaan sertifioidut organisaatiot eivät voi väittää olevansa ISO 9001 -standardin mukaisia, 
elleivät he noudata myös kaikkia ISO 9001 -standardin vaatimuksia. (SFS-EN ISO 13485 
2016, 7.) 
ISO 13485 -standardin sisältö on lyhyesti kuvattuna taulukossa 8. 
 
Taulukko 8. ISO 13485:2016 -standardin sisältöaiheet kuvattuna tiivistetysti (SFS-EN 
ISO 13485 2016). 
ISO 13485:2016 sisältö 
Standardin kappale Vaatimusten aiheet 
1. Soveltamisala  - 
2. Velvoittavat viittaukset  -  
3. Termit ja määritelmät  - 
4. Laadunhallintajärjes-
telmä 
Yleiset vaatimukset 
Dokumentointivaatimukset 
5. Johdon vastuu 
Johdon sitoutuminen 
Asiakaskeskeisyys 
Laatupolitiikka 
Suunnittelu 
Vastuut, valtuudet ja viestintä 
Johdon katselmointi 
6. Resurssien hallinta 
Resurssien varaaminen 
Henkilöresurssit 
Infrastruktuuri 
Työympäristö ja kontaminaation valvonta 
7. Tuotteen toteuttaminen 
Tuotteen toteuttamisen suunnittelu 
Asiakkaaseen liittyvät prosessit 
Suunnittelu ja kehittäminen 
Ostotoiminta 
Tuotanto ja palveluiden tuottaminen 
8. Mittaus, analysointi ja 
parantaminen 
Yleistä 
Seuranta ja mittaus 
Sisäinen auditointi 
Poikkeavan tuotteen valvonta 
Tiedon analysointi 
Parantaminen, korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet 
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4 PROJEKTINHALLINTAMENETELMIEN JA 
LAATUVAATIMUSTEN YHTENEVÄISYYDET JA 
EROAVAISUUDET 
Projektinhallintamenetelmien ja laadunhallintajärjestelmän laatuvaatimusten vertailussa 
keskityttiin laatustandardien osalta vain tuotteiden suunnittelutoimintaan liittyviin vaati-
muksiin. Muita laatustandardien kappaleita ei käsitellä tarkemmin tämän opinnäytetyön 
yhteydessä. Vertailussa käytettiin vain ISO 9001 ja ISO 13485 -standardeja.  
4.1 ISO 9001 ja projektinhallintamenetelmät 
ISO 9001 -standardin sisällössä perehdyttiin tarkemmin tuotteiden suunnittelutoimintaan 
liittyviin kappaleisiin. Taulukossa 9 on tulkittuna ISO 9001 -standardin sisältämät vaati-
mukset tuotteiden suunnittelutoimintoihin liittyen.  
 
Taulukko 9. ISO 9001 standardin vaatimusten tulkinta tuotteiden suunnittelutoimintaan 
(SFS-EN ISO 9001:2015, 19 - 23). 
SFS-EN ISO 9001:2015 
 Kappale Vaatimuksen lyhyt tulkinta Tuotos 
8. Toiminta 
8.1 Toiminnan  
suunnittelu ja ohjaus 
Suunniteltava ja toteutettava tarvittavat prosessit 
vaatimusten täyttämiseen ja toimenpiteiden toteutta-
miseen 
Ohjattava prosesseja. 
Menettelyohje 
Vaatimusmäärittely 
8.2 Tuotteita ja palveluita koskevat vaatimukset 
8.2.1 Viestintä  
asiakkaan kanssa 
Viestintään on sisällytettävä määritetyt asiat Viestintäohjeistus 
8.2.2 Tuotteisiin ja 
palveluihin liittyvien 
vaatimusten määrittä-
minen 
Vaatimukset määritettävä Vaatimusmäärittely 
8.2.3 Tuotteisiin ja 
palveluihin liittyvien 
vaatimusten katsel-
mointi 
Vaatimukset on katselmoitava 
Varmistettava että pystytään täyttämään asiakkaalle 
tarjottavien tuotteiden/palveluiden koskevat vaati-
mukset 
Vahvistettava asiakkaan vaatimukset ennen niiden 
hyväksymistä ellei asiakas toimita vaatimuksia kirjal-
lisesti 
Vaatimusten  
katselmointi 
8.2.4 Tuotteita ja pal-
veluja koskevien vaa-
timusten muutokset 
Varmistettava muutosten hallintamenettelyt 
Muutosrekisteri/ 
Muutoshallinta 
8.3 Tuotteiden ja palveluiden suunnittelu ja kehittäminen 
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SFS-EN ISO 9001:2015 
 Kappale Vaatimuksen lyhyt tulkinta Tuotos 
8.3.1 Yleistä 
Määritettävä, toteutettava ja ylläpidettävä suunnit-
telu- ja kehittämisprosessi tuotteiden/palveluiden 
tuottamiseen. 
Menettelyohje 
8.3.2 Suunnittelun ja 
kehittämisen suunnit-
telu 
Suunnittelun vaiheita ja ohjausta määriteltäessä on 
otettava huomioon standardissa määritetyt asiat. 
Projektisuunnitelma 
8.3.3 Suunnittelun ja 
kehittämisen lähtötie-
dot 
Määriteltävä olennaiset vaatimukset, jossa on otet-
tava huomioon standardissa määritetyt asiat ja riski-
hallinnan seurauksena tulevat vaatimukset 
Riskianalyysi 
Vaatimusmäärittely 
(Lessons learned) 
8.3.4 Suunnittelun ja 
kehittämisen hallinta-
keinot 
Hallittava suunnittelu- ja kehittämisprosessia 
Varmistetaan tavoiteltavien tulosten määrittely, kat-
selmointien suorittamiset ja muita toimenpiteitä, jotta 
pystytään toteuttamaan projektin vaatimukset 
Hallintatyökalut 
Katselmoinnit 
8.3.5 Suunnittelun ja 
kehittämisen tulokset 
Varmistettava tulosten vastaavan vaatimuksia, jotka 
sisältävät standardissa määritetyt asiat.  
Tulos-dokumentit 
8.3.6 Suunnittelun ja 
kehittämisen muutok-
set 
Yksilöitävä, katselmoitava ja hallittava suunnittelun 
ja kehittämisen aikana tai sen jälkeen tehtyjä muu-
toksia varmistaen etteivät ne vaikuta haitallisesti 
vaatimustenmukaisuuteen. 
Muutoshallinta menet-
telyt 
Muutosrekisteri 
Katselmointi 
 
ISO 9001 -vaatimuksia verrattiin projektinhallinnan hyviin käytäntöihin ja tulokset ovat 
nähtävissä taulukossa 10.  
 
Taulukko 10. ISO 9001 -standardin sisältämät suunnittelutoimintojen vaatimukset verrat-
tuna projektinhallinnan hyviin käytäntöihin. Punaisella kursiivilla on merkitty eroavaisuus.  
SFS-EN ISO 9001:2015 
PROJEKTINHALLINNAN HYVÄT 
KÄYTÄNNÖT 
8 Toiminta Tuotos 
Projektinhallinnan 
prosessi 
Tuotos 
8.1 Toiminnan suunnit-
telu ja ohjaus 
Menettelyohje 
Vaatimusmäärittely 
Projektihallinnan  
menetelmät 
Projektinhallinnan  
toimintaohje 
8.2 Tuotteita ja palveluita koskevat vaatimukset 
Projektin  
perustaminen 
Perustamisasiakirja 
Toteutettavuusanalyysi 
Alustava projektisuun-
nitelma 
Sidosryhmäanalyysi 
Vaatimusmäärittely 
Katselmointi 
8.2.1 Viestintä asiak-
kaan kanssa 
Viestintäohjeistus 
8.2.2 Tuotteisiin ja pal-
veluihin liittyvien vaati-
musten määrittäminen 
Vaatimusmäärittely 
8.2.3 Tuotteisiin ja pal-
veluihin liittyvien vaati-
musten katselmointi 
Vaatimusten katselmointi 
8.2.4 Tuotteita ja palve-
luja koskevien vaati-
musten muutokset 
Muutosrekisteri/ 
Muutoshallinta 
8.3 Tuotteiden ja palveluiden suunnittelu ja kehittä-
minen Projektihallinnan  
menetelmät 
Projektinhallinnan 
toimintaohje 
8.3.1 Yleistä Menettelyohje 
8.3.2 Suunnittelun ja 
kehittämisen suunnit-
telu 
Projektisuunnitelma 
Projektin  
suunnittelu 
Projektisuunnitelma 
Viestintäsuunnitelma 
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SFS-EN ISO 9001:2015 
PROJEKTINHALLINNAN HYVÄT 
KÄYTÄNNÖT 
8 Toiminta Tuotos 
Projektinhallinnan 
prosessi 
Tuotos 
8.3.3 Suunnittelun ja 
kehittämisen lähtötiedot 
Riskianalyysi 
Vaatimusmäärittely 
(*Lessons learned) 
Riskihallintasuunni-
telma 
Vaatimusmäärittely 
Katselmointi 
8.3.4 Suunnittelun ja 
kehittämisen hallinta-
keinot 
Hallintatyökalut 
Katselmoinnit 
Projektin ohjaaminen  
ja valvonta 
Hallintatyökalut 
Katselmoinnit 
8.3.5 Suunnittelun ja 
kehittämisen tulokset 
Tulos-dokumentit 
(tuotokset, vastineet) 
Projektin toteutus 
Tuotokset 
Raportoinnit 
Katselmoinnit 
Projektin  
päättäminen 
Projektin raportti 
Oppimisen raportti 
Katselmointi 
8.3.6 Suunnittelun ja 
kehittämisen muutokset 
Muutoshallinta menettelyt 
Muutosrekisteri 
Katselmointi 
Projektin ohjaaminen  
ja valvonta 
Hallintatyökalut 
Katselmoinnit 
* Lessons learned = Viittaus aiemmista suunnitelmista hyödynnettävään informaatioon 
 
ISO 9001 -standardin tuotteiden suunnitteluun liittyvät vaatimukset vastaavat melko pit-
kälti projektinhallinnan hyviä käytäntöjä. Molempien tarkoituksena on määrittää ja saa-
vuttaa menestyksellinen ja vaatimustenmukainen suunnittelun toteuttaminen ja tuotok-
set.  
Eroavaisuutena näkyvät projektiin kohdistuvat perustamisasiakirja, toteutettavuusana-
lyysi, sidosryhmäanalyysi, projektin ja oppimisen raportointi. Eroavaisuudet ovat kuiten-
kin pienempiä, kun verrataan ISO 9001 -standardin kokonaisuuden sisältöön.   
Voidaan toisaalta tulkita, että perustamisasiakirja vastaa laatustandardin vaatimusten 
osalta asiakassopimusta, jossa on ainakin osa perustamisasiakirjan sisällöstä. Osa to-
teutettavuusanalyysin asioista tulee täyttymään laatustandardin osalta sopimus- ja vaa-
timuskatselmointien yhteydessä, ennen projektin aloittamista. Sidosryhmäanalyysiä ei 
vaadita ISO 9001 -standardin tuotteiden suunnittelutoimintojen yhteydessä yksittäiselle 
suunnitteluprojektille, mutta standardissa vaaditaan sidosryhmäanalyysi yrityksen koko 
toiminnan kannalta. Vaikkei sidosryhmäanalyysiä vaadita juuri suunnitteluprojektille, tu-
lee myös suunnitteluprojektin vaatimukset olla määritettyinä ja katselmoituina, mukaan 
lukien kaikki tuotteen suunnitteluun liittyvät ja eri sidosryhmien vaatimukset. Laatustan-
dardissa ei vaadita viestintäsuunnitelmaa tuotteiden suunnitteluprojekteille, mutta ylei-
semmällä tasolla asiakkaan kanssa käytävään viestintään vaaditaan viestintäohjeistus, 
jota pitää noudattaa eri toimintojen yhteydessä. Yleensä myös projektisopimuksissa 
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määritetään toteuttamiseen liittyvät pääasiat, joihin sisältyvät myös yhteisesti sovitut yh-
teydenpito- ja viestintämenettelyt asiakkaan kanssa. Yksittäisten suunnitteluprojektien 
riskihallintasuunnitelmaa ei vaadita laatustandardissa, mutta tuotteiden ja prosessien 
(kuten suunnitteluprosessin) riskinhallintasuunnitelma vaaditaan. Standardissa ei myös-
kään vaadita yhteenvetona projekti- ja oppimisraporttia, mutta vastaavien tuotteiden 
aiemmasta suunnittelusta tai valmistuksesta hyödynnettävät asiat huomioidaan vaati-
musmäärittelyn yhteydessä. Laatustandardissa vaaditaan myös muutoshallinnan ja jat-
kuvan parantamisen ylläpitoa, joka vastaa tavallaan oppimisen raportointia.  
Tämän vertailun perusteella voidaan todeta, etteivät kyseiset menettelyt ole kovin kau-
kana toisistaan. Laatustandardin mukaisesti toimiva yritys vaatii vain pieniä muutoksia 
tai lisäyksiä, jotta myös projektinhallintamenettelyt täyttyvät selkeämmin.  
Tämän perusteella voidaan yleisellä tasolla tehdä johtopäätös, että mikäli yrityksen toi-
mintatavat täyttävät ISO 9001 -vaatimukset, täyttyy samalla myös suurin osa projektin-
hallinnan hyvistä käytännöistä. Mikäli yrityksen toimintatavat vastaavat projektinhallin-
nan hyviä käytäntöjä, ei kuitenkaan voida vastaavaa johtopäätöstä tehdä ISO 9001 -
vaatimusten täyttymisestä, koska projektinhallintamenettelyt keskittyvät vain yksittäisten 
projektien ohjeistamiseen.   
4.2 ISO 13485 ja projektinhallintamenetelmät 
ISO 13485 -standardin sisällössä perehdyttiin tarkemmin tuotteiden suunnittelutoimin-
taan liittyviin kappaleisiin. Taulukossa 11 on tulkittuna ISO 13485 -standardin sisältämät 
vaatimukset tuotteiden suunnittelutoimintoihin liittyen.  
 
Taulukko 11. ISO 13485 -standardin vaatimusten tulkinta tuotteiden suunnittelutoimin-
taan (SFS-EN ISO 13485:2016, 19 - 23). 
SFS-EN ISO 13485:2016 
 Kappale Vaatimuksen lyhyt tulkinta Tuotos 
7. Tuotteen toteuttamisen suunnittelu 
7.1 Tuotteen toteutta-
misen suunnittelu 
Suunniteltava ja kehitettävä prosessit tuotteen to-
teuttamiseen 
Dokumentoitava prosessi tuotteen toteuttamista 
koskevien riskien hallitsemiseksi 
Määriteltävä soveltuvin osin 
- tuotteen laatutavoitteet ja vaatimukset 
Menettelyohje 
Projektisuunnitelma 
Riskihallinnan toiminta-
ohje 
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SFS-EN ISO 13485:2016 
 Kappale Vaatimuksen lyhyt tulkinta Tuotos 
- prosessien ja asiakirjojen määrittelyn tarve, re-
surssitarpeet 
- tuotekohtaiset erityistarpeet 
Tallenteita on ylläpidettävä osoittamaan proses-
sien ja tuotosten täyttävän vaatimukset 
7.2 Asiakkaaseen liittyvät prosessit 
7.2.1 Tuotteeseen liit-
tyvien vaatimusten 
määrittäminen 
Määritettävä 
- asiakkaan määrittelemät vaatimukset 
- vaatimukset joita asiakas ei ole ilmaissut, 
mutta ovat tarpeen tarkoitettua käyttöä varten 
- tuotteeseen liittyvät viranomaisvaatimukset 
- tarvittavat käyttäjäkoulutukset 
- organisaation omat lisävaatimukset 
Vaatimusmäärittely 
7.2.2 Tuotteeseen liit-
tyvien vaatimusten 
katselmus 
Vaatimukset katselmoitava ennen sitoutumista 
asiakkaalle 
Tuloksista ja toimenpiteistä ylläpidetään tallenteita 
Vahvistettava asiakkaan vaatimukset ennen niiden 
hyväksymistä, ellei asiakas toimita vaatimuksia 
kirjallisesti 
Vaatimusten katselmointi 
7.2.3 Viestintä 
Suunniteltava ja dokumentoitava järjestelyt asiak-
kaan kanssa käytävään viestintään 
Viestittävä viranomaisille viranomaisvaatimusten 
edellyttämät asiat 
Projektisuunnitelma ja/tai 
Viestintäohjeistus 
7.3 Suunnittelu ja kehittäminen 
7.3.1 Yleistä 
Dokumentoitava menettelyt suunnittelua ja kehittä-
mistä varten 
Menettelyohje 
7.3.2 Suunnittelun ja 
kehittämisen suunnit-
telu 
Suunniteltava ja valvottava tuotteen suunnittelua 
ja kehittämistä 
Asiakirjoja ylläpidettävä ja päivitettävä prosessin 
edetessä 
Menettelyohje 
Valvontamenetelmät 
7.3.3 Suunnittelu ja 
kehittämisen lähtötie-
dot 
Tuotteen vaatimuksiin liittyvät lähtötiedot määritet-
tävä ja tallenteita ylläpidettävä 
Lähtötietojen tarkoituksenmukaisuus katselmoi-
tava ja hyväksyttävä 
Vaatimusmäärittely 
Katselmointi 
(Lessons learned) 
7.3.4 Suunnittelun ja 
kehittämisen tulokset 
Tulokset todennettava lähtötietoihin ja hyväksyt-
tävä ennen julkaisemista 
Tuloksien tallenteita ylläpidettävä 
Tulos-dokumentit 
7.3.5 Suunnittelun ja 
kehittämisen katsel-
mus 
Dokumentoidun suunnitelman mukaisesti katsel-
muksia, joissa arvioidaan tulosten kyky täyttää 
vaatimukset 
Tulokset ja mahdollisten toimenpiteiden tallenteita 
ylläpidettävä 
Katselmointi 
7.3.6 Suunnittelun ja 
kehittämisen todenta-
minen 
Todentaminen ennalta tehdyn ja dokumentoidun 
suunnitelman mukaisesti 
Varmistetaan tulosten täyttävän lähtötietojen vaati-
mukset 
Tallenteita ylläpidettävä 
Todentamissuunnitelma 
Todentamisraportti 
7.3.7 Suunnittelun ja 
kehittämisen kelpuu-
tus 
Kelpuutus ennalta laaditun ja dokumentoidun 
suunnitelman mukaisesti 
Varmistetaan, että tuote kykenee täyttämään mää-
ritellyt vaatimukset tai se sopii käyttötarkoituk-
seensa 
Kelpuutus on saatettava loppuun ennen asiak-
kaalle luovutusta 
Tallenteita ylläpidettävä 
Kelpuutussuunnitelma 
Kelpuutusraportti 
7.3.8 Suunnittelun ja 
kehittämisen siirtämi-
nen tuotantoon 
Dokumentoitava menettelyt tulosten siirtämisestä 
tuotantoon 
Varmistetaan, että tuloksia voidaan soveltaa tuo-
tannossa, ennen kuin ne vahvistetaan 
Tulokset ja päätelmät tallennettava 
Menettelyohje 
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SFS-EN ISO 13485:2016 
 Kappale Vaatimuksen lyhyt tulkinta Tuotos 
7.3.9 Suunnittelun ja 
kehittämisen muutos-
ten valvonta 
Määriteltävä dokumentoidut menettelyt muutosten 
valvontaan 
Muutokset katselmoitava ja hyväksyttävä ennen 
toteutusta, arvioitava muutosten vaikutukset 
Tallenteita ylläpidettävä 
Menettelyohje 
Muutosrekisteri 
Katselmointi 
7.3.10 Suunnittelun ja 
kehittämisen tiedostot 
Ylläpidettävä suunnittelua ja kehittämistä koskeva 
tiedosto jokaiselle laitetyypille tai –perheelle 
Tallenteiden avulla osoitetaan vaatimusten täytty-
vän 
Tuotetiedosto tai  
dokumenttilista 
 
ISO 13485 -vaatimuksia verrattiin projektinhallinnan hyviin käytäntöihin ja tulokset ovat 
nähtävissä taulukossa 12.  
  
Taulukko 12. ISO 13485 -standardin sisältämät suunnittelutoimintojen vaatimukset ver-
rattuna projektinhallinnan hyviin käytäntöihin. Punaisella kursiivilla on merkitty eroavai-
suudet.  
SFS-EN ISO 13485:2016 
PROJEKTINHALLINNAN HYVÄT 
KÄYTÄNNÖT 
7. Tuotteen toteutta-
misen suunnittelu 
Tuotos 
Projektihallinnan 
prosessi 
Tuotos 
7.1 Tuotteen toteutta-
misen suunnittelu 
Menettelyohje 
Projektisuunnitelma 
Riskihallinnan toimintaohje 
Projektihallinnan  
menetelmät 
Projektihallinnan 
toimintaohje 
7.2 Asiakkaaseen liittyvät prosessit 
Projektin  
perustaminen 
Perustamisasiakirja 
Toteutettavuusanalyysi 
Alustava projektisuunni-
telma 
Sidosryhmäanalyysi 
Vaatimusmäärittely 
Katselmointi 
7.2.1 Tuotteeseen liitty-
vien vaatimusten mää-
rittäminen 
Vaatimusmäärittely 
7.2.2 Tuotteeseen liitty-
vien vaatimusten kat-
selmus 
Vaatimusten  
katselmointi 
7.2.3 Viestintä 
Projektisuunnitelma ja/tai 
Viestintäohjeistus 
7.3 Suunnittelu ja kehittäminen 
Projektin  
suunnittelu 
Projektisuunnitelma 
Viestintäsuunnitelma 
Riskihallintasuunnitelma 
Vaatimusmäärittely 
Katselmointi 
7.3.1 Yleistä Menettelyohje 
7.3.2 Suunnittelun ja 
kehittämisen suunnit-
telu 
Menettelyohje 
Valvontamenetelmät 
7.3.3 Suunnittelu ja ke-
hittämisen lähtötiedot 
Vaatimusmäärittely 
Katselmointi 
(*Lessons learned) 
7.3.4 Suunnittelun ja 
kehittämisen tulokset 
Tulos-dokumentit 
Projektin  
toteutus 
Tuotokset 
Raportoinnit 
Katselmoinnit 
7.3.5 Suunnittelun ja 
kehittämisen katselmus 
Katselmointi 
7.3.6 Suunnittelun ja 
kehittämisen todenta-
minen 
Todentamissuunnitelma 
Todentamisraportti 
7.3.7 Suunnittelun ja 
kehittämisen kelpuutus 
Kelpuutussuunnitelma 
Kelpuutusraportti 
7.3.8 Suunnittelun ja 
kehittämisen siirtämi-
nen tuotantoon 
Menettelyohje 
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SFS-EN ISO 13485:2016 
PROJEKTINHALLINNAN HYVÄT 
KÄYTÄNNÖT 
7.3.9 Suunnittelun ja 
kehittämisen muutosten 
valvonta 
Menettelyohje 
Muutosrekisteri 
Katselmointi 
Projektin  
ohjaaminen  
ja valvonta 
Hallintatyökalut 
Katselmoinnit 
7.3.10 Suunnittelun ja 
kehittämisen tiedostot 
Tuotetiedosto tai  
Dokumenttilista 
Projektin  
päättäminen 
Projektin raportti 
Oppimisen raportti 
Katselmointi 
* Lessons learned = Viittaus aiemmista suunnitelmista hyödynnettävään informaatioon 
 
ISO 13485 -standardin lääkinnällisten laitteiden suunnitteluun liittyvät vaatimukset vas-
taavat melko pitkälti projektinhallinnan hyviä käytäntöjä. Molempien tarkoituksena on 
määrittää ja saavuttaa menestyksellinen ja vaatimusten mukainen suunnittelun toteutta-
minen ja tuotokset.  
Eroavaisuutena näkyvät samat kuin standardin ISO 9001 kohdalla eli projektiin kohdis-
tuvat perustamisasiakirja, toteutettavuusanalyysi ja sidosryhmäanalyysi sekä projektin ja 
oppimisen raportointi. Verrattuna ISO 13485 -kokonaisuuden vaatimuksiin eroavaisuu-
det ovat kokonaisuutena kuitenkin pienempiä.  
Voidaan toisaalta tulkita, että perustamisasiakirja vastaa standardin vaatimusten osalta 
asiakassopimusta, jossa on ainakin osa perustamisasiakirjan sisällöstä. Osa toteutetta-
vuusanalyysin asioista tulee täyttymään standardin osalta sopimus- ja vaatimuskatsel-
mointien yhteydessä. Sidosryhmäanalyysiä ei vaadita ISO 13485 -standardissa. Vaikkei 
sidosryhmäanalyysiä vaadita juuri suunnitteluprojektille, tulee suunnitteluprojektin vaati-
mukset olla määritettyinä ja katselmoituina sisältäen kaikki tuotteen suunnitteluun liittyvät 
vaatimukset, kuten myös eri sidosryhmien vaatimukset. Standardissa korostetaan asia-
kas- ja viranomaisvaatimusten huomiointia.  
Standardissa ei vaadita viestintäsuunnitelmaa tuotteiden suunnitteluprojektille, mutta 
yleisemmällä tasolla vaaditaan viestintäohjeistus asiakkaan kanssa käytävään viestin-
tään. Yleensä myös projektisopimuksissa määritetään toteuttamiseen liittyvät pääasiat, 
joihin sisältyvät myös yhteisesti sovitut yhteydenpito- ja viestintämenettelyt asiakkaan ja 
viranomaisten kanssa. Suunnitteluprojektin riskihallintasuunnitelmaa ei standardissa 
vaadita, mutta tuotteiden ja prosessien riskinhallintasuunnitelma vaaditaan. Standar-
dissa ei myöskään vaadita yhteenvetona projektiraporttia, mutta vaaditaan projektiin liit-
tyvät todentamis- ja kelpuutusraportit. Standardissa ei vaadita oppimisraporttia, mutta 
vastaavien tuotteiden aiemmasta suunnittelusta tai valmistuksesta hyödynnettävät asiat 
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huomioidaan vaatimusmäärittelyn yhteydessä. Standardissa vaaditaan myös muutos-
hallinnan ja kehittämistoimintojen ylläpitoa, mikä vastaa tavallaan oppimisen raportointia.  
Tämän vertailun perusteella voidaan todeta, etteivät kyseiset menettelyt ole kovin kau-
kana toisistaan. Standardin mukaisesti toimiva yritys vaatii vain pieniä muutoksia tai li-
säyksiä, jotta myös projektinhallintamenettelyt täyttyvät selkeämmin.  
Yleisellä tasolla voidaan tehdä johtopäätös, että mikäli yrityksen toimintatavat täyttävät 
ISO 13485 -vaatimukset, samalla täyttyy myös suurin osa projektinhallinnan hyvistä käy-
tännöistä. Mikäli yrityksen toimintatavat vastaavat projektinhallinnan hyviä käytäntöjä, ei 
kuitenkaan voida vastaavaa johtopäätöstä tehdä ISO 13485 -vaatimusten täyttymisestä. 
Tämä johtuu siitä, että projektinhallintamenettelyt keskittyvät vain yksittäisten projektien 
ohjeistamiseen, ja standardi puolestaan painottuu tuotekohtaiseen turvallisuuteen.  
4.3 Vertailun yhteenveto  
Projektinhallintamenetelmien ja laatuvaatimusten välillä on paljon yhteneväisyyksiä, 
vaikka ne tarkastelevat asioita eri näkökulmista. Molemmat vaativat samoja tai saman-
kaltaisia toimintoja, jotka edesauttavat suunnitteluprojektin onnistumista sekä projektin-
hallinnan että laadunhallinnan näkökulmasta. Eroavaisuudet liittyvät enimmäkseen yri-
tystoiminnan kokonaisuuden hallintaan ja ohjaamiseen, tuoteturvallisuuden varmistami-
seen ja projektikohtaiseen ohjausprosessiin.  
Projektinhallintamenetelmät keskittyvät projektien toteutukseen ja ohjaukseen, jotta pro-
jektit toteutuvat onnistuneesti. Vaikka tuotekeskeiset prosessit eivät kuulu menetelmien 
soveltamisalaan, se ei tarkoita sitä että ne olisi jätettävä huomiotta. Projektinhallinnan ja 
tuoteprosessien prosessit ovat päällekkäisiä ja vuorovaikutuksessa keskenään koko pro-
jektin ajan. (Sanchez ym 2013, 199) 
ISO 9001 -standardi keskittyy yrityksen toiminnan johtamiseen laadunhallinnan ja laa-
dunvarmistuksen näkökulmasta, varmistaen yrityksen kannattavan liiketoiminnan. Näi-
hin toimintoihin sisältyvät kaikki yrityksen määrittelemät laadunhallintajärjestelmän pro-
sessit, kuten myös tuotteiden suunnittelutoiminnot. Standardissa ei keskitytä tuotteiden 
laatuun eikä projektien ohjaukseen, mutta yleisemmällä tasolla tarkastellaan projektien 
toteutusta osana suunnitteluprosessia sekä prosessin ohjausta.  
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ISO 13485 -standardi keskittyy yrityksen toiminnan johtamiseen lääkinnällisten laitteiden 
turvallisuuden ja suorituskyvyn kannalta. Näihin toimintoihin sisältyvät myös kaikki yri-
tyksen määrittelemät laadunhallintajärjestelmän prosessit, kuten myös tuotteiden suun-
nittelutoiminnot. Standardissa ei keskitytä projektien ohjaukseen, vaan yleisemmällä ta-
solla tarkastellaan projektien toteutusta osana suunnitteluprosessia, jolla pyritään takaa-
maan turvalliset ja suorituskykyiset laitteet.  
Taulukkoon 13 on kirjattu yhteenveto projektinhallintamenetelmien ja tarkasteltujen laa-
tustandardien välisistä eroista, jotka on laadittu taulukoiden 10 ja 12 perusteella.  
 
Taulukko 13. Yhteenveto projektinhallintamenetelmien ja laatustandardien välisistä 
eroista liittyen tuotteiden suunnitteluprojekteihin. Punaisella kursiivilla on merkitty eroa-
vaisuudet.  
Hyvät projektinhallintamenettelyt ISO 13485 ISO 9001 
Prosessit Tuotos Tuotos Tuotos 
PROJEKTI 
MENETTELYT 
Projektihallinnan toimintaohje Menettelyohje Menettelyohje 
PERUSTAMI-
NEN 
Perustamisasiakirja 
Toteutettavuusanalyysi 
Alustava projektisuunnitelma 
Sidosryhmäanalyysi 
Alustava vaatimusmäärittely 
Katselmointi 
-  Yrityksen sidosryhmäanalyysi 
SUUNNITTELU 
Projektisuunnitelma 
Viestintäsuunnitelma 
Riskihallintasuunnitelma 
Vaatimusmäärittely 
Katselmointi 
Projektisuunnitelma 
Viestintäohjeistus 
Riskihallinnan toimintaohje 
Vaatimusmäärittely 
Katselmointi 
 (*Lesssons learned) 
Projektisuunnitelma 
Viestintäohjeistus 
Riskihallinnan toimintaohje 
Vaatimusmäärittely 
Katselmointi 
(*Lessons learned) 
TOTEUTUS 
Tuotokset 
Raportoinnit 
Katselmointi 
Tuotokset 
Todentamisdokumentit 
Kelpuutusdokumentit 
Katselmoinnit 
Tuotokset 
Katselmoinnit 
PÄÄTTÄMINEN 
Oppimisen raportti 
Projektin raportti 
Katselmointi 
Tuotetiedosto tai  
dokumenttilista 
Katselmointi 
Luovutusdokumentit 
OHJAUS JA 
VALVONTA 
Hallintatyökalut 
Katselmoinnit 
Valvontamenetelmät 
Muutoshallinta 
Katselmoinnit 
Hallintatyökalut 
Muutoshallinta 
Katselmoinnit 
* Lessons learned = Viittaus aiemmista suunnitelmista hyödynnettävään informaatioon 
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5 MARIACHI OY:N YRITYSESITTELY 
5.1 Yleistä 
Mariachi Oy on suomalainen teknologiayhtiö, joka on erikoistunut vaativien ammattikäyt-
töön tarkoitettujen laitteiden sopimussuunnitteluun ja -valmistukseen. Yritys on aloittanut 
toimintansa alun perin vuonna 1976 ja yrityksen omistajuusmuutosten jälkeen yritys on 
aloittanut nykyisen organisaation kokoonpanon ja omistajuussuhteiden mukaisen toimin-
tansa vuonna 2008. Yritys on suomalaisomistuksessa ja keskittyy vain sopimussuunnit-
teluun ja -valmistukseen eli yrityksellä ei ole omia tuotteita. 
Mariachi Oy tarjoaa laitevalmistajille kattavat palvelut tuotekehityksestä sarjavalmistuk-
seen ja auttaa laitevalmistajia ylläpitämään kilpailukykyisempää tuoteportfoliota. Yhti-
össä valmistettuja, ammattikäyttöön tarkoitettuja laitteita tuotetaan erityisesti terveystek-
nologian tarpeisiin, teollisuuden järjestelmiin sekä tietoliikenteen sovelluksiin. 
Mariachi Oy valmistaa eritasoisia tuotteita, eikä kaikkien suhteen menetellä samalla ta-
valla. Lääkinnälliseksi laitteeksi luokiteltujen tuotteiden valmistuksessa ja suunnittelussa 
pitää ottaa erityiset lääkinnällisten laitteiden regulaatio- ja laatuvaatimukset huomioon. 
Muiden tuotteiden valmistukseen ja suunnitteluun ei välttämättä kohdistu samanlaisia 
vaatimuksia, eikä kaikkien laitteiden kustannusrakenne kestä yhtään ylimääräistä sel-
laisten vaatimusten noudattamisesta, joita kyseisille tuotteille ei ole tarpeen. Lääkinnäl-
listen laitteiden vaatimukset on huomioitu palveluiden hinnoittelussa.  
5.2 Yrityksen prosessit ja myytävät palvelut 
Mariachi Oy:n toiminnot on jaettu eri prosesseihin, jotka on esitetty kuvassa 5. Proses-
sien avulla toteutetaan yrityksen toiminnot ja palvelut asiakasyrityksille. Yrityksen myy-
tävät palvelut on kuvattu taulukossa 14. Toimivat prosessit varmistavat, että asiakas saa 
tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti, oikeamääräisesti, oikein laskutettuina sekä laa-
dullisesti korkeatasoisina, ja mahdollisissa ongelmatilanteissa reagoidaan riittävän no-
peasti. 
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Kuva 5. Mariachi Oy:n prosessikaavio. 
  
Ydinprosessit ovat toiminnan kannalta keskeisimmät prosessit, koska ne tuottavat lisä-
arvoa asiakkaalle. Ydinprosessien lisäksi toimintaa ohjaavat tukiprosessit, jotka koske-
vat kaikkia yrityksen toimintoja. 
 
Taulukko 14. Mariachi Oy:n myytävät palvelut.  
   
 
 
 
  
Lait
Asiakkaan vaatimukset
Strategia, arvot ja visiot
A. KEHITYSPALVELUT
 - Kasvattamo-ohjelma
 - Suunnittelupalvelut
 - Laatupalvelut
B. NPI-PROSESSI, 
New product Introduction
C. VALMISTUSPALVELUT
 - Tuotanto
 - Huolto ja ylläpitotoiminnot
D. ASIAKASKANNAN HALLINTA
1. Liiketoiminnan ohjaus ja kehittäminen
2. Ympäristö asioiden hallinta
3. Resurssien hallinta
4. Osto- ja materiaalitoiminnot
5. Laadunhallinta
T
Y
Y
T
Y
V
Ä
IS
E
T
 A
S
IA
K
K
A
A
T
Jatkuva parantaminen asiakaspalautteiden ja toimintojen arvioinnin avulla
Prosessien monitorointi ja arviointi
INPUT OUTPUT
A
Tukea: Liikeidea -> Yritys
Suunnittelun tuotos
Laatujärjestelmä
B
Tuotantovalmius
C
Valmiit ja toimivat tuotteet
D
Hyvä ja toimiva yhteistyö
asiakkaan kanssa
YDINPROSESSIT
TUKIPROSESSIT
Myytävät palvelut 
Kehityspalvelut 
- Kasvattamo ®  
- Suunnittelupalvelut 
- Laatupalvelut 
Tuotannollistamispalvelut (NPI) 
Valmistus- ja huoltopalvelut 
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Mariachi Kasvattamo® on Mariachi Oy:n Patentti- ja rekisterihallituksen luokkaan 42 re-
kisteröimä tavaramerkki: tieteelliset ja teknologiset palvelut sekä niihin liittyvät tutkimus 
ja suunnittelu; teolliset analyysi- ja tutkimuspalvelut; tietokonelaitteistojen ja -ohjelmisto-
jen suunnittelu ja kehittäminen. Startup-yrittäjiä ja keksijöitä palvelevan Kasvattamo® -
konseptin tavoitteena on auttaa innovaatiot nopeasti ja menestyksekkäästi markkinoille. 
Kasvattamon palvelut on tarkoitettu yrittäjille, joiden tuoteideoissa Mariachi Oy näkee 
merkittävää menestyspotentiaalia. Kasvattamoon hyväksytyille asiakkaille Mariachi Oy 
voi tarjota tuotekehitys-, tuotannollistamis-, valmistus- ja ylläpitopalvelujen lisäksi pääsyn 
jakelukanaviin ja muihin verkostoihin, työskentelytiloja sekä rahoitusta osaomistuksen 
kautta. Tavoitteena on, että Kasvattamo-konseptilla yhtiölle voidaan ”kasvattaa” uusia 
asiakkaita, joiden ”business to business” -markkinoille suunnatuille tuotteille Mariachi Oy 
voi toimia valmistajana. 
Suunnittelupalvelut sisältävät laitteen, tuotteen tai palvelun suunnittelua asiakkaan 
kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Lähtötietoina ovat asiakasyrityksen tarpeet, laki- 
ja viranomaismääräykset sekä standardit sisältäen ympäristöasioiden hallinnan. Tulok-
sena on sovitusti dokumentoitu projekti sovittuine mallikappaleineen ja prototyyppeineen 
sekä vaatimusmäärittelyn mukaisesti todennetut mittaus- ja muut tulokset, mukaan lu-
kien asiakastyytyväisyyden varmistus. 
Mariachi Oy tarjoaa laatupalveluja asiakasyrityksille heidän tarpeidensa mukaisesti. Laa-
tupalvelut voivat sisältää kokonaisen laatujärjestelmän pystyttämisen, kehittämisen tai 
yksittäisten laatutehtävien toimintoja. 
Tuotannollistamispalvelut tarkoittavat tuotteen siirtämistä Mariachi Oy:n tuotantoon val-
mistettavaksi. Ne sisältävät tuotteen tuotannollistamisen sarjavalmistukseen ja tuotanto-
prosessien valmistelut. Tarkoituksena on siirtää omassa suunnittelussa tai muualla 
suunnitellut tuotteet kustannustehokkaasti Mariachi Oy:n tuotantoon valmistettaviksi. 
Mariachi Oy:n valmistuspalvelun tarkoituksena on toteuttaa tuotteen oikea-aikaiset toi-
mitukset tilauksen mukaisesti. Huoltotoimintojen tarkoituksena on korjata asiakkaalle toi-
mitetut virheelliset tai asiakkaalla tai loppukäyttäjällä vioittuneet tuotteet. 
Asiakaskannan hallinnan tarkoituksena on hankkia ja ylläpitää Mariachi Oy:n strategian 
mukaista asiakaskantaa. Lähtötietoina ovat asiakasyritysten tarpeet ja yhtiön oma liike-
toiminnan strategia, sekä tuloksena tavoitteen mukainen asiakaskanta, myynti ja asia-
kastyytyväisyys. 
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5.3 Yrityksen organisaatio ja organisaatiokulttuuri 
Mariachi Oy:n operatiivisen organisaation muodostaa johtoryhmä, toimitusjohtaja ja toi-
mitusjohtajan alaisuudessa oleva henkilöstö. Mariachi Oy:n johto vastaa siitä, että toi-
minta on hyväksytyn toimintaperiaatteen mukaista ja että yrityksessä noudatetaan mää-
riteltyjä arvoja sekä siitä, että koko henkilökunta on sitoutunut laatujärjestelmän noudat-
tamiseen. Kuvassa 6 on esitetty yhtiön organisaatiokaavio.  
 
Kuva 6. Mariachi Oy:n organisaatiokaavio. 
  
Organisaatiorakenne on periaatteessa jaettu sen mukaan, mitä toimintoja yrityksessä 
on. Organisaatiorakenne on pienyritysrakenne, jonka sisällä ei juurikaan ole hierarkki-
suutta.  
Yrityksen johto on määritellyt organisaatiorakenteen sen perusteella, millaisia päämääriä 
se on halunnut saavuttaa. Johto on halunnut organisaation olevan sellainen, joka mah-
dollistaa nopean ja vääristymättömän tiedonkulun sekä tehokkaan päätöksenteon. Myös 
yrityksen ympäristön vaatimat nopeat muutokset vaativat organisaatiorakenteen olevan 
joustava ja ei-kankean hierarkkinen. Lisäksi yritys toimii myös projektitiimeittäin yli orga-
nisaatiorakennejakojen.  
Organisaation rakenteella ja toimintamallilla sekä organisaation kulttuurilla on vaikutus 
projektien suorittamiseen (Radujkovic & Sjekavica 2017). Mariachi Oy:n organisaa-
tiokulttuurit on määritetty kuvassa 7. Organisaatiokulttuuri on yleisellä tasolla yhdenmu-
kainen koko yrityksessä ja vastaa yrityksen strategiaa ja toimintaperiaatteita. Tarkemmin 
tarkasteltuna yrityksessä on eri alakulttuureja johtuen ammatillisesta taustasta, tuotan-
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tovaiheista, suunnittelun alaluokasta ja tuotteesta tai palvelusta. Näkökulmat ja yksityis-
kohtaiset toimintatavat ovat erilaiset eri alakulttuurien välillä. Tämä erilaisuus auttaa yri-
tystä toimimaan erilaisten asiakasprojektien parissa, palvelemaan asiakkaita tehok-
kaammin, joustavammin ja luotettavammin. Tämä erilaisuus on yrityksen rikkaus, sillä 
erilaisuus tarkoittaa yrityksen sisällä olevaa erikoistunutta asiantuntemusta. Kaikissa 
projektitiimeissä ei ole samanlaista kulttuuria, koska eri projekteissa tarvitaan erilaista 
toimintaa, riippuen projektin kohteesta. Siitä huolimatta kaikki projektit toimivat samojen 
toimintaohjeiden mukaisesti, tosin menetelmiä soveltaen projektivaatimusten mukai-
sesti.  
Koska yrityksen toiminta perustuu asiakkaiden toimeksiantoihin, on yritykselle tärkeää 
toimia asiakkaan vaatimusten mukaisesti, luoden asiakkaan spesifioima tulos ja lisäten 
asiakastyytyväisyyttä. Yrityksen sisäinen kulttuuri perustuu omatoimisuuteen ja vähäi-
seen resurssien kontrollointiin, mutta toisaalta toimintaa kontrolloidaan hyväksytyllä toi-
mintajärjestelmällä, joka perustuu vaadittujen standardien ja käytäntöjen vaatimuksiin. 
Asiakastoimeksiannot ja muutostarpeet tuovat toimintoihin säännöllisesti yllätyksiä, on-
gelmia ja improvisaatiotarpeita.   
Organisaatiokulttuurin elementit määrittävät yrityksen strategiaa, päämääriä ja toiminta-
tapoja. Kulttuuria ohjaa opitut, yhteiset ja piilevät oletukset sekä toimintatavat, joihin ih-
misten päivittäinen käyttäytyminen perustuu. Organisaatiokulttuuri on sekä johtamisen 
väline että sen tulosta. (Radujkovic & Sjekavica 2017.) 
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Kuva 7. Mariachi Oy:n organisaatiokulttuurit.  
  
5.4 Mariachi Oy:n laadunhallintajärjestelmä 
Asiakasvaatimusten ja toimialan yleisten vaatimusten vuoksi Mariachi Oy on aikoinaan 
alkanut toimia toimialaansa liittyvien standardien ja vaatimusten mukaisesti. Nämä vaa-
timukset perustuvat yrityksen toimintojen hallitsemiseen laadunhallintajärjestelmän 
avulla.  
Mariachi Oy:ssä laadunhallintajärjestelmää kutsutaan toimintajärjestelmäksi. Toiminta-
järjestelmän tavoitteena on yrityksen toiminnan laadun varmistaminen ja toimintajärjes-
telmän ylläpitäminen, seuraaminen ja jatkuva parantaminen. Toimintajärjestelmä mää-
rittelee yhteiset menettelyt tehokkaan, laadukkaan ja taloudellisen toiminnan saavutta-
miseksi asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeet huomioon ottaen sekä laadukkaiden tuot-
teiden tuottamiseksi.  
MAKROKULTTUURI
ORGANISATORINEN KULTTUURI
MIKROKULTTUURIT
Teollisuustuotteet TAI Medical tuotteet
AMMATILLISET ALAKULTTUURIT
Hallitus
Toimitusjohtaja
Omistajat
Johtoryhmä
Ulkopuolinen asiantuntija 
Markkinointi, Kasvattamo Laatupäällikkö
Tuotannon henkilöstö Suunnittelun henkilöstö Tilausten käsittelijät Tuotantoonsiirto henkilöt
SMD ja korttivalmistus
Kokoonpano
Varastointi Mekaniikka
Elektroniikka
Ohjelmisto
Teollisuustuotteet TAI Medical tuotteet
Asiakkaat Yhteistyökumppanit ToimittajatAuditoijat
Oston henkilöstö
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Mariachi Oy:n toimintajärjestelmä perustuu seuraaviin laatuvaatimuksiin: 
- ISO 9001:2015 Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset. 
- ISO 13485:2016 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Laadunhallintajärjestel-
mät. Vaatimukset viranomaismääräyksiä varten.  
- ISO 14001:2004 Ympäristöjärjestelmät. Vaatimukset ja niiden soveltamisohjeita. 
- FDA 21 CFR Part 820 QSR Yhdysvalloissa markkinoitavien lääkinnällisten lait-
teiden laadunhallintajärjestelmä vaatimukset. 
Mariachi Oy:n toimintajärjestelmä on sertifioitu yllämainittuihin ISO-standardeihin. Sertif-
ikaatit on myöntänyt DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab. Mariachi Oy:n ensim-
mäiset ISO-sertifioinnit on suoritettu jo vuonna 1997, mistä lähtien sertifikaatteja ja toi-
mintajärjestelmää on ylläpidetty standardien mukaisesti.  
Toimintajärjestelmän suorituskykyä ja vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti ja tarvitta-
via parantamistoimenpiteitä suunnitellaan ja toteutetaan järjestelmän kehittämiseksi. 
Yksi tärkeimpiä toimintajärjestelmän kehittämistoimintoja ovat Mariachi Oy:n asiakkai-
den ja asiakkaiden käyttämien ilmoitettujen laitosten (NB, Notified body) sekä muiden 
viranomaistahojen tekemät säännölliset auditoinnit Mariachi Oy:ssä.   
5.5 Mariachi Oy:n projektit 
Mariachi Oy:ssä asiakaskohtaiset toimeksiannot toteutetaan projektitöinä. Näitä projek-
titöitä ovat suunnittelupalvelut, laatupalvelut sekä tuotteen tuotannollistamispalvelut. Li-
säksi yrityksessä on sisäisiä kehitysprojekteja tarpeen mukaisesti. Yrityksen projektit on 
määritetty kuvassa 8. Asiakasprojekteissa projektin omistajana toimii asiakas.  
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Kuva 8. Mariachi Oy:n projektit.  
 
Tämä opinnäytetyö keskittyy vain suunnittelupalveluiden projektinhallintamenetelmien 
kehittämiseen, kuten alussa on määritetty opinnäytetyön rajaukset.  
  
5.6 Mariachi Oy:n projektinhallintamenetelmät 
Mariachi Oy:ssä ei ole erillistä projektinhallintaohjeistusta. Projektitoimintaa vievät eteen-
päin kokemuksen myötä syntynyt toimintatapa ja prosessien toimintaohjeet, jotka perus-
tuvat laatuvaatimuksiin. Toimintatapa perustuu käytännössä havaittuun hyvään toimin-
tatapaan. Koska puhtaasti yhtä keskitettyä toimintatapaa projektien hallitsemiseksi ei ole 
ollut, on käytössä ollut erilaisia toimintatapoja, riippuen projektipäällikön omasta halusta 
ja kokemuksesta. Projektienhallintamenettelyissä on vaihtelua siis projektipäälliköstä ja 
projektista riippuen. Mariachi Oy:n yleiset projektinhallintamenetelmät on esitetty ku-
vassa 9.  
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Kuva 9. Mariachi Oy:n suunnitteluprojektien projektinhallintamenettelyt.  
  
Mariachi Oy:ssä projektitoiminta on kehittynyt käytössä olevan mallin mukaiseksi koke-
muksen myötä. Eri projekteissa voidaan myös toimia hieman eri tavoilla, kunhan sovit-
tuun päämäärään päästään eli saadaan asiakkaan vaatimusten mukainen lopputuote. 
Asiakkaan kanssa ollaan säännöllisissä yhteyksissä lopputuotteen toteutuksen suhteen 
ja yhdessä päätetään tarvittavat toiminnot.    
Projektiryhmät koostuvat tarvittavista asiantuntijoista, jotka ovat työssään itseohjautuvia. 
Projekteille nimetään projektipäällikkö, joka huolehtii projektin kokonaisuudesta ja pro-
jektin etenemisen seuraamisesta. Kaikki projektipäälliköt osallistuvat myös projektien to-
teutukseen oman alansa asiantuntijoina, aikaa on näin ollen rajallisesti itse projektin joh-
tamiseen.  
Projektipäälliköltä vaaditaan projektin teknisen toteuttamisen lisäksi myös projektin ve-
tämistä ja ihmisten johtamista siten, että projekti saadaan vietyä hyväksytysti loppuun. 
Vaikka projektit olisivatkin pääosin yhden hengen projekteja, vaikuttaa projektin suoritus 
myös muihin yrityksen toimintoihin tavalla tai toisella. Tämän ja laatuvaatimusten vuoksi 
myös yhden hengen projektit tulee suorittaa hallitusti.  
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Projektien ja ihmisten johtaminen on haasteellista. Projektipäällikkö on yksi projektin to-
teuttajista, joka suorittaa oman alansa tehtävät, eikä hänellä näin ollen aina ole riittävästi 
aikaa keskittyä projektin johtamiseen.  
Koska projektinhallintamenettelyt riippuvat projektipäällikön toimintatavoista, myös pro-
jektipalaverien määrä ja laajuus vaihtelevat. Monesti projektipäälliköt eivät kiireessä 
toimi normaalien projektinhallintamenettelyjen mukaisesti. Projektipäälliköt ovat omien 
alojensa asiantuntijoita ja osallistuvat eri projektien suorittamiseen. Yhtenäisen ohjeis-
tuksen puutteen ja kiireen vuoksi projektinhallintaan liittyvät dokumentoinnit saattavat 
jäädä tekemättä, mutta asiakkaan kanssa sovitut asiat suoritetaan sopimuksen mukai-
sesti. Eli vaikka projektinhallinta ei ole keskitetysti hallinnassa, silti kaikki asianosaiset 
projektiryhmän jäsenet huolehtivat, että asiakkaan vaatimukset toteutuvat.  
Projekteja on yrityksessä vedetty kymmeniä vuosia, joten kokeneimmat projektiryhmän 
jäsenet ovat tottuneet ohjautumaan omatoimisesti oman osaamisalueensa tehtäviin. Yh-
teistyön kautta kaikki tietävät miten toimitaan, vaikkei säännöllisiä palavereja aina olisi-
kaan. Projektien tuotokset ovat onnistuneet, koska kaikki asianosaiset ovat oman alansa 
ammattilaisia, motivoituneita ja huolehtivat oman osansa suorittamisesta. Yrityksen pro-
jektityöskentelyn hyviä puolia ovat työntekijöiden motivoituneisuus ja runsas yhteistyö. 
Yrityksen yhteistyö on hyvää, mikä edesauttaa projektien onnistumista, ja runsaat käy-
täväkeskustelut auttavat projektien hallinnassa. Uusien työntekijöiden osallistuminen 
projekteihin voi aiheuttaa ongelmia, koska heillä ei ole tietoa totutusta toimintatavasta 
eikä projektitoimintaa ole erikseen ohjeistettu.  
Suunnitteluprojektit on suoritettu asianmukaisella ammattitaidolla, mutta projektinhallin-
tamenettelyt eivät ole olleet yhteneväisiä, ja vaatimustenmukaisuuden osoittaminen on 
ollut toisinaan haastavaa. Dokumentointityylit ja -tasot ovat vaihdelleet eri projekteissa, 
riippuen projektipäällikön kokemuksesta ja suosimastaan toimintatavasta. Dokumenttien 
työstämiseen ja projektinhallintaan ei ole ollut selkeitä toimintamenetelmiä, minkä vuoksi 
nämä ovat jääneet vähemmälle huomiolle projektien toteutuksessa.  
Voidaan todeta, että Mariachi Oy on keskittynyt palvelemaan asiakkaitaan mahdollisim-
man hyvin ja haluaa toteuttaa asiakkaansa tarpeet. Mariachi Oy:ssä projektinhallinta on 
keskittynyt pääosin toteutusprosessiin, ohjausprosessin jäädessä vähemmälle huomi-
olle. Projektin tavoitteet saavutetaan ja vaatimusten mukaiset tuotokset, mutta projektin 
onnistumiseen ei aina päästä. Projektin onnistuminen tarkoittaa tässä sitä, että projekti 
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päätetään suunnitellun sisältöisenä ja laatuisena sekä lisäksi aikataulun ja budjetin mu-
kaisesti. Projekteissa noudatettava toimintatapa on jäänyt vähälle ohjeistukselle, jolloin 
projektimenettelyissä on sallittu vaihtelua, kunhan asiakkaan vaatimukset ja toiveet to-
teutuvat. Kun projektin toimintatavat ohjeistetaan, keskitetään, implementoidaan ja niitä 
noudatetaan, on mahdollista päästä tehokkaampaan toimintaan. Pitkällä aikavälillä tä-
män tulisi heijastua asiakkaalle positiivisena kokemuksena ja yrityksen kustannustehok-
kaampana toimintana.   
 
 
56 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Sanna Mattila 
6 PROJEKTINHALLINTAMENETELMIEN 
KEHITTÄMINEN 
6.1 Mariachi Oy:n projektinhallinta ja projektinhallinnan hyvät käytännöt 
Mariachi Oy:n käyttämiä projektinhallintamenetelmiä verrattiin projektinhallinnan hyviin 
käytäntöihin ja tulokset ovat nähtävissä taulukossa 15. Suunnitteluprojektien toiminnot 
noudattavat ISO 13485 ja ISO 9001 -standardien vaatimuksia.  
 
Taulukko 15. Mariachi Oy:n suunnitteluprojektien toimintamenettelyt verrattuna hyviin 
projektinhallintakäytäntöihin.  
Hyvät projektinhallinta menettelyt 
 
Mariachi Oy:n suunnitteluprojektin menettelyt 
Prosessit Tuotos Tuotos * Prosessit 
MENETTELYT Projektihallinnan toimintaohje Suunnittelun toimintaohje MENETTELYT 
PERUSTAMINEN 
Toteutettavuusanalyysi 
Tarjottavuusanalyysi  
tarjouslaskelmassa 
TARJOUS-
VAIHE 
Alustava projektisuunnitelma 
Karkealla tasolla  
tarjouslaskelmassa 
Sidosryhmäanalyysi 
Alustava vaatimusmäärittely 
Perustamisasiakirja 
Tarjous asiakkaalle 
Johto nimeää projektipäällikön 
SUUNNITTELU 
Projektisuunnitelma 
Tarjous, tilaus ja tilausvahvistus, sekä 
sopimuskatselmointi 
Suppea projektisuunnitelma tapaus-
kohtaisesti 
SOPIMUS-
VAIHE 
Viestintäsuunnitelma Mahdollinen projektisuunnitelma  
sisältää Riskihallintasuunnitelma 
Vaatimusmäärittely 
Sovitaan asiakkaan kanssa vaatimuk-
sista: Tapauskohtaisesti suullinen tai 
kirjallinen 
Katselmointi Aloituspalaverit 
TOTEUTUS 
Tuotokset Tuotokset sopimusten mukaisesti  
TOTEUTUS-
VAIHE 
Raportoinnit 
Asiakkaan kanssa sovittujen käytän-
töjen mukaisesti 
Katselmoinnit 
Asiakkaan kanssa sovittujen käytän-
töjen mukaisesti 
PÄÄTTÄMINEN 
Projektin raportti -   
PÄÄTTÄMIS-
VAIHE Oppimisen raportti -   
Katselmointi Loppupalaveri / Katselmointi  
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OHJAUS JA  
VALVONTA 
Kokonaisuuden hallinta 
Sidosryhmien hallinta 
Laajuuden hallinta 
Resurssien hallinta 
Aikataulujen hallinta 
Kustannusten hallinta 
Riskien hallinta 
Laadunhallinta 
Hankintojen hallinta 
Viestinnän hallinta 
Muutoshallinta 
Katselmoinnit 
Muutosrekisteri tapauskohtaisesti 
käytössä 
Säännölliset suunnitteluosaston pala-
verit (ei kata kaikkia hallintakohtia) 
Johto päättää projektien valinnasta ja 
priorisoinnista 
OHJAUS JA 
VALVONTA 
* Yleinen toimintapa, joka on vaihdellut projektipäällikön toimintatavasta riippuen 
 
Mariachi Oy:ssä suunnitteluprosessin toiminnot ovat ohjeistettu ja perustuvat laatuvaati-
musten täyttymiseen. Ohje sisältää osittain projektinhallintaan sisältyviä menettelyjä, 
mutta pääosin niitä ei ole huomioitu. Ohjeistuksen sisältö projektinhallinnan kannalta on 
niin yleisellä tasolla.   
Tarjousvaiheessa selvitetään, onko projekti toteutettavissa, kannattaako kyseiselle asi-
akkaalle tarjota projektia ja mitä yrityksen strategista tarvetta projekti palvelee. Sidosryh-
mäanalyysiä ei tehdä, mutta projektiin liittyvät sidosryhmät tunnistetaan. Tarjousvai-
heessa selvitetään, löytyykö sidosryhmien kautta osaamista, ellei sitä itsellä ole. Tar-
jousvaiheessa käydään myös karkealla tasolla asiakkaan kanssa läpi samoja asioita 
kuin alustavassa projektisuunnitelmassa, sidosryhmäanalyysissä ja vaatimusmääritte-
lyssä. Tarvittaessa näistä vaiheista laaditaan dokumentit. Tarjousvaiheessa käsitellyt 
asiat dokumentoidaan karkealla tasolla tarjouslaskelmassa ja asiakkaalle annettavassa 
tarjouksessa. Tarjousvaiheessa kootaan ymmärrys projektin kokonaisuudesta ja pääte-
tään projektin toteutuksesta eli tarjouksen antamisesta asiakkaalle. Tarjouksen antami-
sen yhteydessä sitoudutaan projektin toteuttamiseen ja määritetään projektille projekti-
päällikkö. Tämä vaihe vastaa hyvien projektinhallintamenetelmien toteutettavuusanalyy-
siä projektin valmistelu- tai perustamisvaiheessa.  
Sopimusvaiheessa asiakkaalle toimitettu tarjous, asiakkaan tilaus, sopimuskatselmointi 
ja asiakkaalle toimitettu tilausvahvistus vastaavat projektin perustamisasiakirjaa. Tosin 
tässäkin vaiheessa projektien välillä on ollut eroja toteutuksessa, riippuen projektipäälli-
köstä. Sopimuskatselmoinnissa tarkastetaan, että asiakkaan tilaus vastaa tarjousta. Pro-
jektipäälliköstä riippuen tämä on tehty dokumentoidusti tai ei-dokumentoidusti.  
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Tyypillisesti projekteille ei tehdä erillistä projektisuunnitelmaa, mutta asiakkaan kanssa 
tehdyssä sopimuksessa on yleensä sovittu projektin sisältö ja toimintatavat yleisellä ta-
solla. Sopimuksessa keskitytään vastuisiin, projektin sisältöön, projektin tuotoksiin ja laa-
dittaviin dokumentteihin. Viimeistään aloituspalaverissa sovitaan molempien osapuolien 
yhteyshenkilöt, jotka ovat säännöllisesti keskenään yhteydessä työn etenemisestä.  
Projekteille ei ole tehty erillistä sidosryhmäanalyysiä eikä viestintäsuunnitelmaa. Mah-
dollinen projektisuunnitelma ja/tai sopimus on voinut sisältää osittain näihin liittyviä asi-
oita. Viestintäsuunnitelman tarkoitus on varmistaa, etteivät oleelliset viestinnät unohdu 
ja helpottaa viestinnän suorittamista kiireisten projektien yhteydessä. Oikein toteutettuna 
viestintä tukee tavoitteiden saavuttamista ja tuloksentekoa. Projekteissa viestintään kuu-
luvat ainakin viestintä asiakkaalle sekä viestintä projektiryhmän sisällä. Kaikissa projek-
teissa ei pidetä säännöllisiä projektipalavereita, minkä vaikutuksesta osalla projektin jä-
senistä voi olla puutteellista tietoa projektin kokonaisuudesta. Monesti ulkoinen viestintä 
asiakkaalle on hoidettu paremmin kuin projektin sisäinen viestintä. Projektiviestinnän pa-
hin häiriö on kiire, koska kaikki projektin jäsenet projektipäällikkö mukaan lukien ovat 
oman alansa asiantuntijoita, osallistuen eri projekteihin. Kiireen vuoksi viestintä voi vii-
västyä tai jäädä tekemättä, mikä voi aiheuttaa ongelmia projektin kokonaisuuden hallin-
nassa.  
Tuotteelle tehdään yhdessä asiakkaan kanssa riskienhallintasuunnitelma. Projektin ris-
kihallintasuunnitelma tehdään projektin laajuuden mukaan soveltuvasti. Mahdolliset ris-
kit projektin onnistumiselle on hyvä tunnistaa, jotta niihin voidaan varautua, pystytään 
pitämään ne hallinnassa sekä toimimaan suunnitelmallisesti niiden toteutuessa. Nämä 
toiminnot voivat ennaltaehkäistä projektin epäonnistumista.   
Projektin tuotokseen liittyvistä vaatimuksista sovitaan asiakkaan kanssa tapauskohtai-
sesti joko suullisesti tai kirjallisesti. Suurin osa asiakkaista toimittaa vaatimusmäärittelyn, 
joka sisältää projektin lopputuotoksen hyväksymiskriteerit. Kaikki asiakkaat eivät kuiten-
kaan laadi vaatimusmäärittelyjä, koska eivät osaa sanallistaa, mitä he projektin tuotok-
selta vaativat eikä projektiryhmä osaa niitä aina välttämättä vaatia. Aina ei myöskään 
ymmärretä sitä, että vaatimusmäärittelyyn eivät kuulu tekniset toteutusratkaisut, jotka 
sisältyvät itse tuotteen kehitystyöhön. Eli joidenkin projektien vaatimusmäärittelyt synty-
vät vasta kehitystyön aikana, vaikka ne kuuluisi määrittää jo projektin alussa ja tarvitta-
essa päivittää kehitystyön aikana. 
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Pohjan koko projektille muodostaa osaltaan vaatimusmäärittely, jolla varmistetaan, että 
projektissa tehdään oikeita asioita. Mikäli vaatimusmäärittelyyn ei panosteta riittävästi, 
on riskinä, että vaatimukset ymmärretään väärin tai lopputulos ei vastaa sidosryhmien 
odotuksia. Tämä voi tuottaa ongelmia projektin myöhemmissä vaiheissa. Jos projektin 
alkuvaiheessa vaatimuksia ei ole kunnolla määritelty, voi projektin loppuvaiheessa eri 
osapuolilla olla ristiriitaisia käsityksiä siitä, onko projekti suoritettu hyväksytysti loppuun 
vai ei. Riskinä on myös, että projektiin käytetään vaatimusmäärittelyn puutteen vuoksi 
enemmän työtunteja ja resursseja kuin on suunniteltu ja sovittu asiakkaan kanssa. Vaa-
timusmäärittelyn puutteen vuoksi projektissa voidaan myös keskittyä väärien asioiden 
suorittamiseen ja kehittämiseen. Nämä voivat vaikuttaa projektin tehokkuuteen ja kus-
tannuksiin tappiollisesti sekä vaikuttaa resurssien saatavuuteen muissa projekteissa. 
Näissä yhteyksissä nousee esille vastuukysymys projektin epäonnistumisesta ja mah-
dollisista korvauksista, jotka voivat olla taloudellisesti merkittäviä.  
Uuden tuotteen suunnittelussa vaatimusmäärittely on tyypillisesti projektin vaikein mutta 
tärkein osa. Ennen projektin aloitusta täytyy vaatimukset määritellä ja päivittää niitä pro-
jektin aikana tarkemmiksi, kun tieto lisääntyy. Vaatimusmäärittelyyn kuuluu lähinnä 
suunniteltavan laitteen käyttötarkoitus ja muut oleelliset tiedot laitteen suunnittelun ja 
lopputuotoksen kannalta. Mikäli ennen projektin aloitusta vaatimuksia ei määritellä, pro-
jektin lopussa voi tulla ristiriitaisuuksia projektin ymmärretyistä tavoitteista ja onnistumi-
sesta.  
Aloituskatselmointi tai -palaveri pidetään ennen projektin aloittamista tai aloitusvai-
heessa. Aloituskatselmoinnissa tai -palaverissa varmistetaan toimintaedellytykset ja yh-
teisymmärrys projektin tavoitteesta.  
Projektit toteutetaan noudattaen asiakkaan kanssa sovittuja tavoitteita, jotka voivat kui-
tenkin toteutuksen yhteydessä muuttua lähinnä asiakkaan toimesta. Nämä muutokset 
voivat osaltaan vaikuttaa myös projektin kustannustehokkuuteen. Myös erillisiä projektin 
aikaisia raportointeja tai katselmointeja pidetään asiakkaan kanssa sovittujen käytäntö-
jen mukaisesti.  
Projekteista tehdään erilliset testaus- tai verifiointiraportit ja projektin loppukatselmoin-
nissa arvioidaan projektin tulokset kokonaisuutena.   
Projektitoiminnan kehittämiseksi on mahdollista ottaa käyttöön projektissa opittujen asi-
oiden hyödyntäminen.  
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Projektin lopussa pidetään loppupalaveri tai -katselmointi, jossa katselmoidaan testira-
portit ja muut projektin onnistumisen kannalta oleelliset dokumentit. Kun asiakas hyväk-
syy suunnitteluprojektin lopputuotoksen, voidaan projekti päättää.  
Projekteissa keskitytään lähinnä projektin toteutukseen asiakkaan vaatimusten mukai-
sesti. Tapauskohtaisesti käytetään muutosrekisteriä projektin aikaisille muutoksille. 
Suunnitteluosasto pitää säännöllisiä palavereja, mutta niissä ei seurata ja valvota pro-
jekteja yksityiskohtaisesti.  
Asiakkaille on tärkeää, että heidän projektinsa hoidetaan ammattimaisesti ja hallitusti 
projektinhallintamenetelmiä noudattaen. Vaikka asiakkaat eivät osaisikaan toimia pro-
jektinhallintamenetelmien mukaisesti, tulisi Mariachi Oy:n projektiryhmän jäsenten ohjata 
toimintaa järjestelmälliseen ja tehokkaaseen toimintatapaan projektinhallintamenetel-
mien mukaisesti.   
  
6.2 Projektinhallinta menettelyjen kehitystavoitteet Mariachi Oy:ssä 
Kehitysprojektin tarkoituksena oli kehittää Mariachi Oy:n suunnitteluosastolle tehok-
kaammat ja yhtenäisemmät projektinhallintamenettelyt, joita voidaan soveltaa myös eri-
tyyppisille projekteille. Samassa yhteydessä oli tarkoitus päivittää suunnittelutoiminnot 
päivittyneiden laatustandardien vaatimusten mukaisiksi. Yrityksen toimintastrategia ja 
asiakasprojektien yleiset ominaisuudet huomioiden haluttiin kehittää Mariachi Oy:n toi-
mintaan parhaiten soveltuvat projektinhallintamenettelyt. Projektinhallintaa helpottavat 
myös dokumenttipohjien luominen, jotka jokaisen projektin jäsenen on helppo ottaa käyt-
töön. Kun projektin toimintatavat ohjeistetaan ja niitä noudatetaan, on yrityksen toiminta 
tehokkaampaa. Tämä heijastuu väkisinkin pitkällä aikavälillä asiakkaalle positiivisena ko-
kemuksena ja yritykselle kustannustehokkaampana palveluna. 
Mariachi Oy:n suunnitteluprojektit jakautuvat projektikohtaisesti seuraaviin alaluokkiin: 
mekaniikka, elektroniikka ja ohjelmisto.  Kehittämistehtävää rajatessa sovittiin, että 
tässä vaiheessa ei puututa näiden alaluokkien yksityiskohtaiseen hallintaan. Kyseisille 
alaluokille ei tässä vaiheessa myöskään määritellä yhtenäisiä dokumenttipohjia. Sovit-
tiin, että alaluokkien menettelyt kehitetään yhtenäisemmiksi, kun saadaan kokemusta 
ylemmän tason päivitettyjen menettelyjen käytöstä.  
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Suunnitteluprojektien hallinta olisi tehokkaampaa, jos projektinhallintamenetelmät yhte-
näistettäisiin ja kirjattaisiin tarvittavan yksityiskohtaisesti sekä suunnitteluprojektin todel-
lisia kustannuksia laskutettaisiin enemmän asiakkailta. Yrityksen strategian mukaisesti 
suunnittelutoimintojen avulla tuetaan tuotantopalveluja ja luodaan tai tuodaan uusia asi-
akkaita tuotantopalveluun. Tämän vuoksi suunnittelupalveluja myydään välillä edullisem-
min kuin mitä todelliset kustannukset ovat. Paremmat projektinhallintamenetelmät aut-
taisivat myös henkilöresurssien hallintaan, vähentäen yksittäisten henkilöiden kuormittu-
mista. Resurssien tehokkaampi hallinta ja projektien välisen synergian parantaminen li-
säisi suunnittelupalvelujen tehokkuutta ja kannattavuutta. Tällöin projektityössä kerty-
nyttä tietoa ja kokemusta siirtyisi projektista toiseen. Ohjeistus vähentäisi vääriä, yksilöi-
den tiedostamattomia, itsestään selviä uskomuksia ja käsityksiä sekä lisäisi yhteisen kie-
len ja käsitteiden ymmärtämistä.  
Projektinhallintamenettelyjen kehittämisessä otettiin huomioon taulukossa 16 kuvatut 
asiat. Taulukossa 17 on kuvattu yrityksen tunnistetut kehitystarpeet sekä päätökset suo-
ritettavista kehitystoimenpiteistä. Tunnistetut kehitystarpeet on määritetty taulukoiden 5, 
6 ja 15 tietojen avulla.  
 
Taulukko 16. Projektinhallintamenettelyjen kehittämisessä huomioon otetut asiat.  
 
 
Kehittämisessä huomioidut asiat  
Hyvät projektinhallintamenettelyt 
Noudatettavat laatustandardien vaatimukset  
(ISO 9001:2015, ISO 13485:2016) 
Asiakasvaatimukset ja erilaisten projektien ominaisuudet 
Mariachi Oy:n laatujärjestelmä 
Mariachi Oy:n kustannustehokkuus ja toimintastrategia 
Henkilökunnan havaitsemat kehitystarpeet 
Mariachi Oy:n sisäisten auditointien tulokset 
Mariachi Oy:ssä ulkoisten tahojen suorittamien auditointien tulokset 
Tutkimustulokset: Laatustandardien ja hyvien projektinhallintaperiaatteiden yhte-
neväisyydet ja eroavaisuudet 
Tutkimustulokset: Suunnitteluprojektien käytössä olevat projektinhallintamenetelmät 
Tutkimustulokset: Suunnitteluprojektien projektinhallintamenetelmien ja hyvien pro-
jektinhallintaperiaatteiden yhteneväisyydet ja eroavaisuudet 
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Taulukko 17. Tunnistetut kehitystarpeet ja sovitut toimenpiteet.  
Tunnistettu kehitystarve Päätetty toimenpide 
Yhtenäinen, tehokas ja yritykseen 
räätälöity projektinhallintaprosessi Kehitetään suunnitteluprojekteille soveltuvat projektin-
hallintamenetelmät yhdessä suunnittelijoiden kanssa 
Päivitetään suunnitteluprosessin toimintaohje 
- lisätään kehitetyt projektinhallintamenetelmät 
- laaditaan dokumenttipohjia projektien käyttöön 
Riittävän selkeät ja yksityiskohtai-
set menetelmät 
Projektin aikainen muutoshallinta-
menettelyt määritetään 
Suunnitteluosaston sitoutuminen 
projektinhallintamenetelmien nou-
dattamiseen johdon mukaisesti ja 
systemaattisesti 
Koulutetaan päivitetty suunnitteluprosessin toimintaohje 
ja dokumenttipohjat 
Projektiryhmän projektinhallinta-
koulutus 
Mahdollisesti ulkoinen koulutus projektinhallintaan,  
johdon erillisellä päätöksellä 
Johdon tuki projektiryhmälle 
Johdon tahtotila on ilmaistu: kaikki noudattavat päivitet-
tyjä projektinhallintamenettelyjä, joita kehitetään tulevai-
suudessakin 
Toteutettavuusanalyysin kehittä-
minen 
Toteutettavuusanalyysi sisällytetään tarjouslaskenta-
pohjaan 
Projektin sopimusmenettelyn yhte-
näistäminen 
Päivitetään tarjous, tilaus, sopimuskatselmointi ja tilaus-
vahvistuspohjat, joita kaikki sitoutuvat käyttämään 
Vaatimusmäärittelyjen kirjaaminen 
Laaditaan projektisuunnitelma pohja, jossa huomioi-
daan  
- sidosryhmien vaatimusmäärittely 
- viestintämenettelyt 
- riskihallintasuunnitelma 
- projektin tehtävät aikatauluineen 
- projektin aloitus- ja lopetusajankohta 
- resurssien hallinta 
- liiketoiminnan, budjetin ja teknisen osan hal-
linta 
Projektin lopetusajankohdan mää-
rittäminen 
Sidosryhmien ja viestintämenette-
lyjen määrittäminen 
Projektin riskihallintasuunnitelman 
suoritus 
Projektin sopivien vaiheiden, tar-
kistuspisteiden ja tarvittavien do-
kumenttien määrittäminen yh-
dessä asiakkaan kanssa 
Projektisuunnitelman laadinta 
mahdollisimman realistisesti ja tar-
kasti, huomioiden aikataulut, teh-
tävänkuvaukset, resurssien saata-
vuus 
Resurssien organisointi ja hallinta, 
sekä tyytyväiset ja motivoituneet 
projektiryhmän jäsenet 
Suunnitteluosaston palavereissa huomioidaan tarkem-
min resurssien hallinta  
- toteutustapa kehitetään suunnittelijoiden ja joh-
don kesken 
- päivitetyt projektinhallintamenetelmät osittain 
auttavat hallinnassa 
Sopivat projektin ohjaus ja valvon-
tamenetelmät 
Projektien ohjaus- ja valvontamenetelmiin sisällytetään 
- aikataulujen seuranta (toteutunut versus suun-
nitelma) 
- budjetin seuranta (toteutunut versus suunni-
telma) 
- muita suunnitteluosaston ja johdon tarpeel-
liseksi katsomia asioita 
Laaditaan aloitus- ja lopetuskatselmointipohjat, sekä 
muutosrekisteripohja 
Projektiraportin käyttöönotto 
Laaditaan projektiraporttipohja tai sisällytetään asiat 
loppukatselmointilomakkeeseen.  
Projektissa opittujen asioiden ana-
lysointi ja hyödyntäminen muiden-
kin projektien yhteydessä 
Lisätään projektiraporttipohjaan tai loppukatselmointilo-
makkeeseen oppimisraportin asiat 
Hyödynnetään oppimisraportin asioita muissa projek-
teissa 
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(Projektien välisen synergian pa-
rantaminen) 
- menetelmä kehitetään suunnitteluosaston ja 
johdon kesken 
Todellisten suunnittelukustannus-
ten laskutus 
Ei toimenpiteitä tällä hetkellä 
Kyseessä on yrityksen toimintastrategia 
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7 KEHITTÄMISTEHTÄVÄN TULOKSET JA VERIFIOINTI 
7.1 Tulokset 
Kehittämistehtävän tuloksena Mariachi Oy:n suunnitteluprosessin toimintaohjeeseen 
päivitettiin suunnittelijoille tällä hetkellä parhaiten soveltuvat projektinhallintamenetelmät, 
joiden mukaisesti kaikki suunnitteluprojektit tulevat toimimaan. Lisäksi määritettiin pro-
jektinhallinnan tehostamiseksi sekä vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi tarvittavat 
dokumentit. Päivitetty suunnitteluprosessi on esitetty kuvassa 10, joka sisältää myös ke-
hitetyt projektinhallintamenetelmät ja dokumentointivaatimukset. Suunnitteluprojektit 
etenevät vaiheittain, joita kuvataan V-mallin avulla kuvassa 11. Projektien sisällöt vaih-
televat riippuen asiakasprojektien sisällöistä.   
Mariachi Oy:n suunnittelijoiden kanssa päivitettiin suunnitteluprosessin toimintaohje vas-
taamaan sekä päivittyneiden standardien vaatimuksia että hyviä projektinhallintamene-
telmiä. Toimintaohjetta ja dokumenttipohjia työstettiin, kunnes lopulta löydettiin osittain 
kompromissina yrityksen suunnitteluprojekteille tällä hetkellä parhaiten soveltuva toimin-
tatapa. Päivitetty toimintaohje dokumenttipohjineen koulutettiin suunnittelijoille sekä 
muille asianosaisille, jotka ovat yhteyksissä suunnittelutoimintojen kanssa. Koulutuksen 
kautta pyrittiin saamaan päivitetyt menettelyt varmemmin käytäntöön ja varmistamaan 
dokumenttipohjien helppokäyttöisyys ja löydettävyys. Näiden toimintojen toivottiin autta-
van yhtenäistettyjen toimintatapojen ja dokumenttipohjien käytön suunnitteluprojek-
teissa. Koulutuksen yhteydessä painotettiin myös johdon tahtotilana olevan päivitettyjen 
projektinhallintamenetelmien käyttö kaikkien projektien yhteydessä. Tällä pyrittiin var-
mistamaan, että asianosaiset ottavat uudet toimintatavat käytäntöön eivätkä jatka van-
hojen menetelmien mukaisesti.   
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Kuva 10. Mariachi Oy:n suunnitteluprosessin päävaiheet.   
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Kuva 11. Suunnitteluprojektin vaiheet kuvattuna V-mallina.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Päivitetyistä ja laadituista dokumenttipohjista muutama on lisätty tämän opinnäytetyön 
liitteiksi. Suurinta osaa pohjista ei kuitenkaan ole liitetty, koska ne sisältävät yrityskoh-
taista tietoa, jota ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle.  
Asiakkaiden tarjouspyyntöjä arvioidaan tarjouslaskennan yhteydessä. Tarjouslasken-
taan oli käytössä jo epävirallinen pohja, josta tehtiin virallinen. Tarjouslaskenta sisältää 
projektin tehtävät työaika- ja kustannusarvioineen sekä tuotekehitysaikataulun. Tarjous-
laskennan yhteydessä analysoidaan projektin toteutettavuus. Mikäli projekti ei ole toteu-
tettavissa, ei edetä seuraavaan vaiheeseen eli tarjouksen laatimiseen.  
Yrityksen käytössä oli jo epävirallinen tarjouspohja, josta tehtiin virallinen versio. Tar-
jouspohjaan ei tehty varsinaisia muutoksia. Tarjouspohjassa määritetään seuraavat 
suunnittelun lähtötiedot, 
mm. vaatimusmäärittely, 
riskianalyysi, … 
Tekninen määrittely 
ja jako lohkoihin: 
HW / SW / mekaniikka 
HW lohkokaavio, 
SW analysointi 
Mek. rakennekuvaus 
HW-suunnittelu 
SW-kehitys 
Mek. suunnittelu 
Suunnittelun 
varmennus katsel-
moinneilla 
PROTOT 
kokoaminen, 
käynnistys 
osakokonaisuuksien 
testit 
 
 
hyväksymis- 
testaus SUUNNITTELUN 
TUOTOS 
 
MÄÄRITTELY- 
TASO 
LOHKOTASO 
SUUNNITTELU- 
TASO 
TARJOUSVAIHE 
SOPIMUSVAIHE 
TOTEUTUSVAIHE 
TOTEUTUSVAIHE 
PÄÄTÖSVAIHE 
SOPIMUSVAIHE TOTEUTUSVAIHE 
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asiat: tarjousperusteet, tarjouksen sisältö, toimitussisältö, tarjouksen ulkopuolelle jäävät 
asiat, muutokset ja projektin seuranta, tilaajan vastuu, hinta, laskutus, maksuehto ja yli-
aikakorko, omistusoikeus, suunnittelutyön keskeyttäminen, aikataulu, takuu ja muut eh-
dot. Tarjouksen sisältö päivitetään projektikohtaisten ominaisuuksien mukaisesti. Tar-
jouksen sisältö tarkastetaan, allekirjoitetaan ja toimitetaan asiakkaalle. Tässä vaiheessa 
yritys sitoutuu projektin toteuttamiseen.  
Dokumenttilista ja projektisuunnitelmapohjat otetaan käyttöön jo tarjousvaiheessa, jolloin 
aloitetaan niiden täyttäminen. Nämä ovat uusia pohjia, joita ei ole ennen käytetty projek-
tien yhteydessä. Dokumenttilista sisältää alustavan listauksen suunnitteluprojektin ai-
kana syntyvistä dokumenteista. Dokumenttilistaan merkitään laadittavat dokumentit ja 
kirjataan kyseisten dokumenttien tiedot. Tarkoituksena on saada lopulta keskitetty luet-
telo suunnitteludokumentaatiosta eli tuotekehitysprojektin aikana tuotetuista dokumen-
teista. Myös projektisuunnitelma otetaan käyttöön jo tarjousvaiheessa, jolloin aloitetaan 
sen täyttäminen. Projektisuunnitelma tukee myös tarjouksen laatimista.  
Mikäli asiakas tilaa suunnittelupalvelun, asiakas toimittaa Mariachi Oy:lle tilauksen, joka 
perustuu yrityksen heille toimittamaansa tarjoukseen. Tilauksen vastaanoton jälkeen 
suoritetaan sopimuskatselmointi. Yrityksellä oli jo ennestään olemassa sopimuskatsel-
mointipohja, josta tehtiin nyt virallinen versio ilman muutoksia. Sopimuskatselmoinnissa 
tarkastetaan tarjouksen sisältö, tilauksen ja tarjouksen vastaavuus, toimitussisällön mää-
rittely, toimitusaikataulu, laskutusperusteet, projektin henkilöresurssit ja tehtävien aika-
taulutus. Mikäli havaitaan eroavaisuuksia tarjoukseen nähden, selvitetään ne, ja tarvitta-
essa tilausvahvistusta päivitetään vastaavasti. Hyväksytyn sopimuskatselmoinnin tulok-
sena päätetään, voidaanko tilausvahvistus lähettää asiakkaalle.   
Yrityksellä oli jo käytössä myös epävirallinen tilausvahvistuspohja, josta tehtiin virallinen 
versio ilman muutoksia. Tarjouksen, tilauksen ja sopimuskatselmoinnin perusteella laa-
ditaan tilausvahvistus, joka lähetetään asiakkaalle allekirjoitettuna.  
Varsinainen suunnitteluprojekti käynnistyy tilausvahvistuksen jälkeen. Projektille laadi-
taan projektisuunnitelma käyttäen uutta projektisuunnitelmapohjaa. Projektisuunnitelma-
pohjaa aletaan täyttää jo tarjousvaiheessa. Projektisuunnitelma sisältää projektin perus-
tiedot, projektin tarkoituksen ja tavoitteet, vaatimusmäärittelyt tai viittauksen erilliseen 
vaatimusmäärittelydokumenttiin, viittauksen dokumenttilistaan, johon on merkitty projek-
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tin vaatimat dokumentit, tarkennuksen mitä projektiin ei sisälly, viestintämenettelyt sidos-
ryhmien kanssa, projektin päävaiheet ajankohtineen, resursseineen, tuotoksineen ja pro-
jektin tunnistetut riskit. Projektisuunnitelma hyväksytään aloituskatselmoinnissa.  
Yrityksen käytössä oli myös laitteen vaatimusmäärittelypohja, josta tehtiin virallinen ver-
sio. Projektista riippuen voidaan tehdä erillisiä vaatimusmäärittelyjä, joihin viitataan pro-
jektisuunnitelmassa. Vaatimusmäärittelyn sisältö vaihtelee projektista ja asiakkaasta riip-
puen.  
Aloituskatselmointi suoritetaan ennen projektin aloittamista tai aloitusvaiheessa. Aloitus-
katselmointipohjista oli käytössä erilaisia versioita, ja nyt laadittiin yksi virallinen versio, 
jota käytetään aloituskatselmoinneissa. Aloituskatselmointipöytäkirjapohja löytyy tämän 
opinnäytetyön liitteenä (liite 1). 
Aloituskatselmointipöytäkirja sisältää aluksi projektin perustiedot ja projektin kokonais-
kuvan, johon kirjataan projektikohtaiset vaiheet, arvioidut työtunnit vaiheittain ja projektin 
sovittu tuntimääräarvio. Aloituskatselmoinnissa katselmoidaan projektikohtaisesti tarvit-
tavat dokumentit, kuten yleisesti ainakin projektisuunnitelma, vaatimusmäärittelyt ja do-
kumenttilista. Aloituskatselmoinnissa arvioidaan, ovatko lähtötiedot riittäviä, kattavia ja 
selkeitä projektin toteutukseen. Projektisuunnitelma hyväksytään aloituskatselmoin-
nissa. Aloituskatselmointi hyväksytään projektipäällikön hyväksynnällä, johon sisältyy 
myös asiakkaan hyväksyntä. Mikäli katselmointi hyväksytään, projekti voi edetä suunni-
telman mukaisesti. Katselmointi voidaan hyväksyä myös ehdollisena, jolloin uutta katsel-
mointia ei tarvita ja projekti voi alkaa, kun mainitut muutokset on suoritettu. Mikäli katsel-
mointi hylätään, projekti ei voi edetä ennen kuin jatkotoimenpiteistä on sovittu ja uusin-
takatselmointi on suoritettu.  
Projektit toteutetaan ja projektinaikaisia katselmointeja pidetään projektisuunnitelman 
mukaisesti. Katselmoinneissa todennetaan siihen asti tehty työ ja vaatimusmäärittelyn 
kohtien täyttyminen. Projektin vaatimusmäärittely on katselmoitu aloituskatselmoinnissa, 
ja sen perusteella määritellään yksittäisten lohkojen vaatimukset (mekaniikka, elektro-
niikka, ohjelmisto), elleivät ne jo sisältyneet siihen. Projektin vaatimusmäärittelyt voivat 
sisältää jo yksittäisten lohkojen vaatimusmäärittelyt riippuen projektista. Yksittäisten loh-
kojen toteutus noudattaa pääosin seuraavia vaiheita: vaatimusmäärittely, suunnitelma, 
implementointi ja katselmointi. Näiden eri lohkojen sisäisiä toimintamenettelyjä ei ole 
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tässä vaiheessa nyt ohjeistettu eikä dokumenttipohjia virallistettu. Näiden suhteen pro-
jektipäälliköt saavat vielä vapaasti päättää yksityiskohtaisista menettelyistä, kunhan ylei-
set lohkokohtaiset menettelyvaatimukset toteutuvat toimintaohjeen mukaisesti.  
Kun lohkot on yhdistetty, suoritetaan tarvittavat proto- ja 0-sarjan valmistukset sekä mää-
ritetyt verifioinnit. Prototyyppi yhdistää eri suunnitteluosa-alueiden tuotokset yhdeksi ko-
konaisuudeksi. Tässä vaiheessa tehdään testaussuunnitelman mukaiset prototestit. Yk-
sittäisten lohkojen päätöskatselmointeja ei yleensä suoriteta, vaan kaikki lohkot yhdiste-
tään ja suoritetaan päätöskatselmointi yhdessä. Proto- ja 0-sarjan yhteydessä käytetään 
vastaavia lomakkeita niiden seuraamiseksi. Nämä pohjat olivat jo virallisia, eikä niihin 
tehty päivityksiä.  
Tuotteen suunnittelun todentaminen (verifiointi) suoritetaan ennalta tehdyn ja dokumen-
toidun suunnitelman mukaisesti. Todennuksen tarkoituksena on varmistaa, että tulokset 
täyttävät lähtövaatimukset. Valmiita todentamispohjia on yrityksessä olemassa useita, 
mutta tässä yhteydessä ei määritetty virallista pohjaa käyttöön. Projektipäälliköille annet-
tiin vielä mahdollisuus itse päättää projektiin soveltuvan pohjan käyttöönotosta.  
Mariachi Oy ei suorita suunniteltujen tuotteiden kelpuutusta, jolla varmistetaan että tuote 
kykenee täyttämään vaatimukset tai sopii käyttötarkoitukseensa. Asiakas vastaa tuottei-
den kelpuutustoiminnoista.  
Projekti päätetään, kun sen tehtävät on suoritettu ja tulokset hyväksytty projektisuunni-
telman mukaisesti. Projektipäällikkö järjestää loppukatselmoinnin, jossa käydään läpi 
tehty työ ja saatu palaute. Loppukatselmointipöytäkirjan pohja löytyy tämän 
opinnäytetyön liitteenä (liite 2). Loppukatselmointipöytäkirjan pohja on päivitetty kaikilta 
osin ja siihen on sisällytetty projekti- ja oppimisraportin aiheita. Nämä kolme dokumenttia 
yhdistettiin, jotta dokumentointi olisi mahdollisimman yksinkertaista ja helppoa projektin 
päättyessä.  
Loppukatselmointipöytäkirja sisältää aluksi projektin perustiedot ja projektin kokonaisku-
van, johon merkitään projektikohtaiset vaiheet työtunteineen, projektin sovittu tuntimää-
räarvio ja projektiin kuluneet työtunnit yhteensä. Loppukatselmoinnissa tarkastetaan 
vaatimusten toteutuminen ja tarvittavien dokumenttien olemassaolo dokumenttilistasta. 
Testien tulokset ja dokumentit kootaan tiivistetysti ja otetaan kantaa testaustuloksiin, ver-
raten niitä vaatimusmäärittelyyn. Katselmoinnissa käydään läpi projektissa opitut asiat ja 
kirjataan ne tiivistetysti. Palautteiden ja opittujen asioiden tiedot siirretään projektien hal-
lintatyökaluun tai suunnittelupalaverin hyödynnettäväksi. Suunnitteluprojektin lopullisen 
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hyväksynnän tekee aina asiakas. Projektipäällikkö allekirjoittaa loppukatselmoinnin, kun 
kaikki edellä mainitut asiat on hyväksytysti toteutettu. Mikäli katselmointi on hyväksytty, 
eli projektin prosessit ja tehtävät ovat valmistuneet hyväksytysti, tuotokset luovutetaan 
asiakkaalle ja projekti voidaan päättää. Asiakkaalle luovutetaan sopimuksen ja projekti-
suunnitelman mukaisesti sovitut dokumentit, jotka ovat näyttönä hyväksymiskriteerien 
täyttymisestä. Dokumenttilistaan merkitään asiakkaalle luovutetut dokumentit versioi-
neen tai pidetään erillistä kirjaa luovutetuista dokumenteista. Katselmointi voidaan hy-
väksyä myös ehdollisena, jolloin uutta katselmointia ei tarvita ja projekti voidaan päättää, 
kun mainitut muutokset on suoritettu. Mikäli katselmointi hylätään, projektia ei voida hy-
väksyä suoritetuksi ennen kuin jatkotoimenpiteistä on sovittu ja uusintakatselmointi suo-
ritettu.  
Hyväksytyn loppukatselmoinnin jälkeen suunnittelun vastuu projektista päättyy. Vastuu 
siirtyy asiakkaalle tai Mariachi Oy:n tuotannolle. Tarvittaessa suunnittelijoiden asiantun-
temusta voidaan käyttää hyödyksi tuotteen myöhemmissäkin vaiheissa, mutta projekti-
vastuu ja tuotevastuu suunnittelijoilla on päättynyt, mutta tietenkin huomioiden suunnit-
telun takuuaika.  
Suunnittelun ja kehittämisen aikaisia muutoksia hallitaan, ja tehdyt muutokset määritte-
lyihin yksilöidään, katselmoidaan ja hallitaan sekä tiedotetaan asianosaisille. Muutosre-
kisteripohja päivitettiin ja virallistettiin. Muutosrekisteriin kirjataan muutostarve ja syy, 
muutoksen suoritus ja vaikutusarvio.  
Projekteja seurataan edelleen suunnittelun yhteistyöpalavereissa (SYHT). Kuukausittain 
laskutuksen yhteydessä projektipäällikkö tarkastelee projektin ajankäytön ja kustannus-
ten toteutumista. Projektidokumentteja säilytetään projektikohtaisissa kansioissa. Vuo-
sittain seurataan myös suunnitteluprosessin toimivuutta ja suunnittelun laatu- sekä ym-
päristömittareiden toteutumia, joita käsitellään johdon katselmuksessa.  
Suunnitteluosastosta vastaava johtaa suunnittelun projektisalkkua eli suunnittelun pro-
jekteja. Suunnitteluosastosta vastaava on mukana suunnittelun kuukausittaisissa yhteis-
palavereissa (SYHT). Tällä hetkellä suunnitteluosastosta vastaa toimitusjohtaja.  
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7.2 Verifiointi 
Päivitettyjen projektinhallintamenetelmien hyötyjä ei pystytty vielä lyhyen käyttöajan 
myötä todentamaan. Todennäköisesti päivitettyjen projektinhallintamenetelmien käyt-
töönotto helpottaa ja lisää projektien hallittavuutta, yhtenäistää projektien toteutusta ja 
dokumentointimenettelyjä. Tämän myötä projektien vaatimustenmukaisuuden todenta-
minen helpottuu. Suunnittelun liiketoiminta tulee todennäköisesti myös pitemmällä aika-
välillä suunnitelmallisemmaksi ja kustannustehokkaammaksi.  
Keskitetty toimintapa ja yhteiset dokumenttipohjat tulevat todennäköisesti helpottamaan 
kaikkien projektin jäsenten toimintaa yrityksessä, vaikka toimintojen yhtenäistämistä 
aluksi vastustettiin. Yhtenäisen toimintatavan koettiin rajoittavan toimintaa, etenkin tek-
nisen toteutuksen näkökulmasta. Kun projektin jäsenillä on selkeät ja yhtenäiset toimin-
tamallit projektien hallintaan ja toteuttamiseen, näkyy tämä selkeys todennäköisesti 
myös asiakkaille, helpottaa vuorovaikutusta heidän kanssaan ja vähentää projektinaikai-
sia tai sen loppuvaiheessa ilmeneviä ristiriitaongelmia tai epäselvyyksiä.   
Päivitettyjen suunnittelutoimintojen vaatimustenmukaisuus tarkastettiin sisäisillä audi-
toinneilla, joiden tulokset hyväksyttiin johdon katselmuksessa. Johdon katselmoinnissa 
todettiin, että päivittyneiden standardien mukainen laatujärjestelmä on otettu hallitusti 
käyttöön. Päivitettyjen suunnittelutoimintojen vaatimustenmukaisuutta projektinhallinnan 
standardiin tai hyviin projektinhallintamenetelmiin ei kuitenkaan tarkastettu. Taulukossa 
18 on määritetty tunnistettujen ja sovittujen toimenpiteiden toteutuminen.  
Lisäksi Mariachi Oy:n laatujärjestelmän uudelleensertifiointi päivittyneisiin ISO-standar-
deihin suoritettiin DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab:n toimesta joulukuussa 
2017, jolloin tarkastettiin otantana myös suunnittelutoiminnot. Myös Mariachi Oy:n asi-
akkaat ja heidän ilmoittamansa laitokset ovat suorittaneet alkuvuodesta 2018 auditoin-
teja, joissa on tarkastettu myös suunnittelutoimintoja kehitettyjen menettelyjen jälkeen. 
Asiakkaiden ja ilmoitettujen laitosten auditointeja sekä sisäisiä auditointeja suoritetaan 
Mariachi Oy:ssä säännöllisesti. Tämän myötä voidaan todeta, että suunnittelutoimintoja 
ja suunnitteluprojektien projektinhallintamenetelmien toimivuutta seurataan jatkossakin 
ja parannetaan säännöllisesti.  
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Taulukko 18. Tunnistettujen ja sovittujen toimenpiteiden toteutuminen.   
Punaisella kursiivilla merkitty toiminnot, joita ei suoritettu tai ovat kesken.   
Tunnistettu kehitystarve Sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 
Yhtenäinen, tehokas ja yritykseen 
räätälöity projektinhallintaprosessi 
Suunnitteluprojekteille kehitettiin tällä hetkellä parhaiten sovel-
tuvat projektinhallintamenetelmät yhdessä suunnittelijoiden 
kanssa: 
- Suunnitteluprosessin toimintaohje päivitettiin, johon li-
sättiin kehitetyt projektinhallintamenetelmät 
- Dokumenttipohjia luotiin projektien käyttöön 
- Suunnitteluprojektien alaluokkien (lohkotason) hallinta 
jätettiin kehitystyön ulkopuolelle 
Riittävän selkeät ja yksityiskohtai-
set menetelmät 
Projektin aikainen muutoshallinta-
menettelyt määritetään 
Suunnitteluosaston sitoutuminen 
projektinhallintamenetelmien nou-
dattamiseen johdon mukaisesti ja 
systemaattisesti 
Päivitetty suunnitteluprosessin toimintaohje ja dokumenttipoh-
jat koulutettiin suunnittelijoille 
Projektiryhmän projektinhallinta-
koulutus 
Myöhemmin johdon erillisellä päätöksellä mahdollinen ulkoinen 
koulutus projektinhallintaan 
Johdon tuki projektiryhmälle 
Johdon tahtotila on ilmaistu: kaikki noudattavat päivitettyjä pro-
jektinhallintamenettelyjä, joita kehitetään tulevaisuudessakin 
Toteutettavuusanalyysin kehittä-
minen 
Toteutettavuusanalyysi sisällytettiin tarjouslaskentapohjaan 
Projektin sopimusmenettelyn yhte-
näistäminen 
Tarjous, tilaus, sopimuskatselmointi ja tilausvahvistuspohjat 
päivitettiin, joita kaikki sitoutuvat käyttämään 
Vaatimusmäärittelyjen kirjaaminen 
Laadittiin projektisuunnitelma pohja, jossa huomioitu mainitut 
asiat  
Projektin lopetusajankohdan mää-
rittäminen 
Sidosryhmien ja viestintämenette-
lyjen määrittäminen 
Projektin riskihallintasuunnitelman 
suoritus 
Projektin sopivien vaiheiden, tar-
kistuspisteiden ja tarvittavien do-
kumenttien määrittäminen yh-
dessä asiakkaan kanssa 
Projektisuunnitelman laadinta 
mahdollisimman realistisesti ja tar-
kasti, huomioiden aikataulut, teh-
tävänkuvaukset, resurssien saata-
vuus 
Resurssien organisointi ja hallinta, 
sekä tyytyväiset ja motivoituneet 
projektiryhmän jäsenet 
Myöhemmin suunnittelijoiden ja johdon kesken sovitaan resurs-
sien hallintatapa tarkemmin suunnitteluosaston palavereissa  
Sopivat projektin ohjaus ja valvon-
tamenetelmät 
Laadittiin aloitus- ja loppukatselmointipohjat, sekä muutosrekis-
teripohja 
Myöhemmin suunnittelijoiden ja johdon kesken sovitaan miten 
projektien ohjaus- ja valvontamenetelmiä kehitetään (aikataulu, 
budjetti ym) 
Projektiraportin käyttöönotto Loppukatselmointipohjaan sisällytettiin projektiraportin aiheita  
Projektissa opittujen asioiden ana-
lysointi ja hyödyntäminen muiden-
kin projektien yhteydessä 
(Projektien välisen synergian pa-
rantaminen) 
Loppukatselmointipohjaan sisällytettiin oppimisraportin asiat 
Myöhemmin suunnittelijat ja johto kehittävät oppimisasioiden 
hyödyntämistavan 
Todellisten suunnittelukustannus-
ten laskutus 
Ei toimenpiteitä - Kyseessä on yrityksen toimintastrategia, 
mutta siitä huolimatta suunnittelun kustannustehokkuus on 
noussut.  
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8 TULOSTEN JA ONNISTUMISEN ARVIOINTI 
Päivitettyjen suunnittelutoimintojen ylätaso vastaa kokonaisuudessaan hyviä projektin-
hallintamenetelmiä. Kehitystyön yhteydessä päätettiin kehittää projektinhallintamenetel-
miä yrityksen toimintastrategiaan ja eritasoisten projektien toimivuuteen soveltaen. Tar-
koituksena oli saada tehokkaat ja yksinkertaiset dokumentointi- ja projektinhallintamene-
telmät, jotka vapauttaisivat resursseja keskittymään entistä enemmän itse tekniseen to-
teutukseen. Projektin sisäisten lohkojen eli mekaniikan, elektroniikan ja ohjelmistojen 
projektinhallintatoimintojen hallitsemiseksi ei otettu uusia menettelyjä käyttöön eikä näi-
den toimintatapoja yhtenäistetty. Henkilöresurssien niukkuuden ja työkiireiden vuoksi 
päätettiin aluksi keskittyä ylemmällä tasolla suunnittelutoimintojen projektihallintamene-
telmien kehittämiseen ja yhtenäistämiseen. Laatupäällikkö ja suunnittelijat yhdessä ke-
hittelivät nyt käyttöönotetut menetelmät, mutta suunnittelijoiden ammattitaitoa tarvittaisiin 
nykyistä enemmän projektin sisäisten lohkojen projektinhallintamenetelmien kehittämi-
seen. Tarkoituksena on myöhemmin kehittää ja yhtenäistää projektin sisäisten lohkojen 
projektinhallintamenettelyt, kun ensin on saatu käyttökokemusta nyt kehitetyistä mene-
telmistä.  
Kehitysprojektin toteutus ja tulokset onnistuivat tavoitteiden mukaisesti, huomioiden kui-
tenkin päätökset projektin sisäisten lohkojen jäämisestä kehitystyön ulkopuolelle. Toteu-
tuksen yhteydessä valittiin juuri Mariachi Oy:n suunnittelutoiminnoille ja suunnittelijoille 
parhaiten soveltuvat menettelyt, joiden avulla laatu- ja tuotevaatimusten vaatimustenmu-
kaisuuden osoittaminen helpottuu. Käytettävissä olevien henkilöresurssien niukkuuden 
vuoksi toteutukseen kului enemmän aikaa kuin oli suunniteltu. Kehitystyö kuitenkin saa-
tiin valmiiksi ennen laatujärjestelmän uudelleensertifiointia, joka oli viimeinen takaraja 
projektin valmistumiselle. Toteutusmenetelmiin olisi voinut sisällyttää esimerkkinä yhden 
suunnitteluprojektin demonstroinnin, joka olisi voinut selkeyttää päivitettyjen projektin-
hallintamenetelmien kokonaisuutta ja varmistaa menetelmien tehokkaamman käyttöön-
oton. Tämän myötä olisi mahdollisesti havaittu myös muutostarpeita, jotka voivat nyt 
käytön myötä tulla myöhemmin esille. Kehitystyön toteutuksen ja tulosten kannalta pa-
rempaan tulokseen olisi päästy, jos laatupäällikön ja suunnittelijoiden yhteistyö olisi ollut 
tiiviimpää.    
Projektinhallintamenetelmiä tullaan kehittämään yhä paremmiksi, kun on saatu lisää 
käyttökokemusta nyt päivitetyistä ja käyttöönotetuista menetelmistä. Käytön myötä tulee 
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varmasti esille uusia kehitystarpeita nykyisten menetelmien kehittämiseksi tai uusien 
käyttöönottamiseksi.  
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9 YHTEENVETO 
Lähtötilanteessa Mariachi Oy:ssä tuotteiden suunnitteluprojektit asiakkaille on suoritettu 
asianmukaisella ammattitaidolla, mutta projektinhallintamenettelyt eivät olleet yhteneväi-
siä ja vaatimustenmukaisuuden osoittaminen oli toisinaan haasteellista.  
Tämän vuoksi opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Mariachi Oy:n suunnitteluprojek-
tien projektinhallintatoimintoja tehokkaammiksi ja yhtenäisemmiksi. Samassa yhtey-
dessä päivitettiin suunnittelutoiminnot päivittyneiden laatustandardien ISO 9001 ja ISO 
13485 vaatimusten mukaiseksi.  
Laatustandardien mukaisten toimintatapojen ja hyvien projektinhallintamenetelmien 
eroavaisuudet ovat melko pienet, vaikka ne tarkastelevat asioita eri näkökulmista. Mo-
lempien tarkoituksena on määrittää ja saavuttaa menestyksellinen ja vaatimustenmukai-
nen suunnittelun toteutus ja tuotokset. Eroavaisuutena voidaan mainita laatustandardin 
keskittyvän yleisemmällä tasolla yritystoiminnan kokonaisuuden hallitsemiseen ja ohjaa-
miseen sekä tuotteiden turvallisuuden ja suorituskyvyn varmistamiseen, kun taas projek-
tinhallintakäytännöt keskittyvät juuri yksittäisten projektien hallintaan riippumatta asiayh-
teydestä.  
Hyviä projektinhallintamenetelmiä soveltaen kehitettiin suunnitteluprojekteille parhaiten 
soveltuvat projektinhallintamenetelmät, jotka sisällytettiin suunnittelutoimintaohjeeseen. 
Suunnittelutoiminnot päivitettiin askeleen tehokkaammiksi ja yhtenäisemmiksi, sekä päi-
vittyneiden laatustandardien mukaisiksi. Kehitetyt menetelmät implementoitiin suunnitte-
lun käyttöön ja kehitettyjen menetelmien verifiointi suoritettiin yrityksen sisäisen auditoin-
nin sekä laatustandardien uudelleensertifioinnin yhteydessä. Hyvien projektinhallintame-
netelmien vaatimustenmukaisuutta ei suoraan verifioitu, mutta projektinhallintaperiaat-
teiden ja laatustandardien välillä on paljon yhtenäisyyksiä.  
Yhtenäistetty toimintatapa ja dokumenttipohjat, sekä niiden käyttöönottokoulutus helpot-
tavat kokonaisuudessaan projektien hallintaa, kun kaikki tietävät miten projektit etenevät. 
Kun projektiryhmän jäsenillä on selkeät ja yhtenäiset toimintamallit, näkyy projektinhal-
linnan järjestelmällisyys ja tehokkuus myös asiakkaille, mikä helpottaa vuorovaikutusta 
heidän kanssaan ja vähentää projektinaikaisia ongelmia. Tämä tietenkin edellyttää, että 
kehitettyjä projektinhallintamenetelmiä noudatetaan. 
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Kehitettyjen menetelmien vaatimustenmukaisuus laatustandardeihin on verifioitu, mutta 
menetelmien mukaisesti ei ole vielä ehditty kauan toimia. Käyttöönotettujen menetelmien 
lyhyen käyttöajan myötä ei hyötyjä vielä ole pystytty todentamaan. Todennäköisesti päi-
vitetyt suunnittelutoiminnot tulevat helpottamaan, lisäämään ja yhtenäistämään projek-
tien toteutusta ja dokumentointimenettelyjä. Kehitetyt menetelmät helpottavat suunnitte-
lutoimintojen vaatimustenmukaisuuden osoittamista auditointien ja asiakaspalaverien 
yhteydessä.  
Suunnittelutoiminnot kaipaavat vielä kehittämistä, jotta ne saadaan hallittavammiksi ja 
hyvien projektinhallintamenettelyjen mukaisiksi. Tämän myötä myös suunnittelupalvelun 
liiketoiminta kehittyy todennäköisesti pitemmällä aikavälillä suunnitelmallisemmaksi ja 
kustannustehokkaammaksi. Tämän kehitystyön yhteydessä saatiin kuitenkin projektin-
hallintatoiminnot tavoitteiden mukaisesti tehokkaammaksi ja yhteneväisemmäksi, vaikka 
kehitettävää vielä löytyykin. Jatkuva kehittäminen ja parantaminen ovat tärkeä osa laa-
dunhallintajärjestelmän mukaista toimintaa, johon Mariachi Oy on sitoutunut. 
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